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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Kokemäen lukion kult-
tuurihistorian erikoiskurssin valinneille opiskelijoille opintomatka Kaakkois-
Ranskaan Provencen alueelle, ja siellä tarkemmin Nizzaan. Opintomatka suunnitel-
tiin ja toteutettiin yhteistyönä Kokemäen lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin 
Matti Virtasen kanssa. Matka toteutettiin toukokuussa 2011, ja matkalle osallistui 13 
henkilöä. Laadittu matkaohjelma rakennettiin kulttuurihistorian erikoiskurssilla käsi-
teltyjen aihealueiden pohjalta monipuoliseksi paketiksi, joka sisälsi hyvässä suhtees-
sa myös vapaa-aikaa ja mukavaa yhdessäoloa. 
 
Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Tämä tarkoittaa sitä, että työssä yh-
distyi teoreettinen osuus ja käytännön toteutus. Teoriaosuudessa käsiteltiin projektin 
suunnittelun ja toteuttamisen teoriaa. Lisäksi selvitettiin muun muassa onnistuneen 
matkan perustietoja, joita sovellettiin opintomatkan käytännön suunnittelussa. Edellä 
mainittujen teoria-asioiden lisäksi perehdyttiin myös Provenceen kohdealueena. 
 
Lopuksi kerrottiin opintomatkan toteutuneesta matkaohjelmasta matkapäiväkirjan 
muodossa ja samalla arvioitiin matkan onnistumista. Oppilailta ja lehtori Virtaselta 
saadun palautteen perusteella työlle asetetut tavoitteet saatiin täyttymään. Työn 
suunnittelussa ja toteutuksessa tehtiin hyvää työtä, jonka tuloksena saatiin järjestettyä 
onnistunut opintomatka Kokemäen lukion kulttuurihistorian erikoiskurssin valinneil-
le opiskelijoille. 
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The objective of this thesis was to plan and execute an educational trip to Southeast 
France, area of Provence and within the area, to Nice, for the students of Kokemäki 
high school. These students had chosen in their studies the special course in cultural 
history. The trip was planned and executed in co-operation between thesis writer and 
lecturer of history and social studies Matti Virtanen of Kokemäki high school. The 
trip was executed on May 2011. There were 13 participants, including thesis writer. 
Planned trip program evolved from topics of cultural history course to versatile 
package, which also included free time and having nice time together. 
 
This thesis was carried out as a functional final thesis. This means that theoretical 
part and practice are united. Theory of project planning and execution were dealt in 
theoretical part. Basic facts of tourism product and successful trip were accounted, in 
order to make practical planning for the study trip. Besides theoretical matters men-
tioned above, destination area of Provence was also under orientation. 
 
In the end, fulfilled trip program was recapped in form of logbook and also success 
of the trip was evaluated. Based on feedback collected from students and lecturer 
Virtanen, objectives set were carried out. Job for planning and carrying out was done 
well, and as a result, successful study trip has been made for students of this special 
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Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa Kokemäen lukion kulttuuri-
historian erikoiskurssin valinneille opiskelijoille opintomatka Nizzaan toukokuussa 
2011. Opintomatkan suunnittelu ja toteutus tehtiin yhdessä Kokemäen lukion histori-
an ja yhteiskuntaopin lehtorin Matti Virtasen kanssa. Työ toteutettiin toiminnallisena 
opinnäytetyönä projektin muodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että työssä yhdistyivät sekä 
teoreettinen osuus että käytännön suunnittelu- ja toteutustyö. 
 
Opintomatkan suunnittelun lähtökohtana toimi Kokemäen lukion kulttuurihistorian 
erikoiskurssin luennoilla käsitellyt aihealueet. Opetussuunnitelman mukaiset tavoit-
teet matkaa koskien, opetussuunnitelmassa määritellyt keskeiset tutustumiskohteet 
sekä opiskelijoiden toiveet matkaa koskien muodostivat yhdessä kurssin sisällön 
kanssa pääelementit tämän projektin suunnitteluun ja toteutukseen.   
 
Matka suuntautui Nizzaan, Provencen alueelle toukokuun alussa vuonna 2011. Mat-
kaohjelma sisälsi Nizzassa muun muassa vierailut oopperatalolla ja Parc Phoenixin 
kasvitieteellisessä puutarhassa, messun Notre-Damen basilikassa sekä oppilaitosvie-
railun kaupallisessa IPAG -koulussa. Monacossa ja Monte Carlossa koimme urheilu-
juhlan tuntua, Cannes tarjoili ryhmällemme puolestaan elokuvajuhlien loistoa ja kau-
pungin edustalla sijaitseva Honorat -saari alkuperäistä eksotiikkaansa. Vierailimme 
myös Saint-Paul-de-Vencen kuuluisassa taiteilijakylässä, Gourdonin upeissa maise-
missa sekä muun muassa Grassen hajuvesitehtaiden äärellä. 
 
Opinnäytetyöni raportin alussa käyn läpi työn tavoitteet, tarkoituksen sekä tutkimus-
tehtävän. Tämän jälkeen esittelen työni toimeksiantajan; Kokemäen lukion sekä kou-
lun soveltavat historian kurssit, joihin käsiteltävä opintomatka pohjautui. Projektia 
varten tutustuin laajasti alan kirjallisuuteen, jonka myötä käsittelen myös teoriaosuu-
dessa projektin elinkaaren eri vaiheita laajasti eri lähteisiin viitaten. Työn tavoitteena 
oli suunnitella ja toteuttaa onnistunut matka. Tarkastelen raportissani onnistuneen 
matkan kriteerejä Helena Vallon ja Eija Häyrisen ”Tapahtuma on tilaisuus” -kirjan 
teoriaa soveltaen. Halusin lisäksi liittää mukaan teoriaan matkailutuotteen määritel-
män kuvaamaan matkan kokonaisuuteen liittyviä matkailun eri elementtejä, vaikka 
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kyseessä olikin ainutkertainen matka. Kohdealuetta käsittelen raportissa teoriatietoon 
perustaen. Lopuksi käsittelen raportissani opintomatkan suunnittelua yhdessä lehtori 
Virtasen kanssa, kerron toteutuneesta matkasta matkakertomuksen muodossa sekä 
arvoin matkan onnistumista saadun palautteen perusteella. 
2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA MERKITYS 
 
Opinnäytetyö laaditaan toiminnallisena. Toiminnallinen opinnäytetyö tarjoaa vaihto-
ehdon tutkimukselliselle opinnäytetyölle ja sisältää sekä käytännön osan että tutki-
musviestinnän keinoin kirjoitetun raportin työn onnistumisesta. Työelämän kannalta 
tarkasteltuna toiminnallinen työ pyrkii käytännön toiminnan järkeistämiseen, ohjeis-
tamiseen tai opastamiseen. (Vilkka & Airaksinen 2004, 9.) 
 
Opinnäytetyöni pääasiallisena tutkimustehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa Koke-
mäen lukion kulttuurihistorian erikoiskurssin opintomatka Nizzaan toukokuussa 
2011. Matkalle osallistuneet nuoret olivat lukion toisen vuosikurssin opiskelijoita, 
jotka olivat valinneet osaksi yleissivistävää opintokokonaisuuttaan kulttuurihistorian 
erikoiskurssin. Opintomatkan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi kanssani lukion 
historian ja yhteiskuntaopin lehtori Matti Virtanen.  
 
Työn taustaksi selvitin Kokemäen lukion historian opetuksen pääkohtia sekä kulttuu-
rihistorian erikoiskurssiin ja opintomatkaan kohdistuvia tavoitteita. Tärkeimpänä 
lähtökohtana pidin opetuksesta vastaavan lehtori Virtasen mietteitä opintomatkaa 
koskien. Kurssille osallistuvien opiskelijoiden toiveet opintomatkan suhteen tuli 
myös ottaa huomioon. Lisäksi tuli selvittää miten suunnitellaan hyvä toteutusprojek-
ti, tässä tapauksessa opintomatka, joka tuottaa elämyksiä ja vastaa opiskelijoiden 
odotuksia. Taustatyötä tuli tehdä myös kohdealueeseen liittyen. Rajasin opinnäyte-
työn teoreettiseen viitekehykseen sekä toiminnallisen osuuden suunnitteluun ja to-




Opintomatkaa koskeva päätavoite oli suunnitella ja toteuttaa onnistunut matka, joka 
vastaa historian erikoiskurssilla käsiteltyjä aihealueita ja luo hyötyä mukana oleville 
opiskelijoille sekä nykyisissä että tulevissa opinnoissa kuin myös yleissivistävästä 
näkökulmasta tarkasteltuna. Lukion opetussuunnitelmassa opintomatkan tavoitteiksi 
oli muun muassa määritetty Ranskan kulttuurin ymmärtäminen ja hyvän ryhmähen-
gen rakentaminen. Lisäksi tavoitteena oli kehittää opiskelijoiden kielitaitoa matkan 
aikana. Tavoitteena oli suunnitella monipuolista ohjelmaa matkalle, jotta jokainen 
opiskelija hyötyisi matkasta opintojaan edistävästi. Opintomatkan avulla haluttiin 
antaa opiskelijoille myös virkistymistä, elämyksiä ja irtautumista arjesta. 
 
Opintomatkan suunnittelu ja toteutus yhdessä lehtori Virtasen kanssa loi varmasti 
uusia kehitysajatuksia kurssiin ja opintomatkaan liittyen. Uskon, että nämä kehitys-
ajatukset luovat arvoa erikoiskurssin järjestämiselle tulevaisuudessa. Opinnäytetyön 
tekijänä halusin oppia matkan suunnittelun ja toteuttamisen vaiheita käytännön työn 
kautta. Tavoitteena oli organisoida huolellisesti suunniteltu matka, joka täyttää ta-
voitteet kaikilla tavoitetasoilla. Tavoitteenani oli matkan myötä kehittää myös omia 
tietojani ja taitojani matkailun kehittyvässä maailmassa. 
 
Valmis opinnäytetyö tuloksineen luo merkitystä sekä minulle että Kokemäen lukiol-
le, mutta varmasti myös matkailualan opiskelijoille, jotka tulevaisuudessa opinnäyte-
työtään laativat. Minulle opinnäytetyön merkitys on suuri, sillä mielenkiintoisen ai-
heen löytyminen loi työlle merkittävyyttä. Projektin myötä sain mahdollisuuden op-
pia uutta ja kehittää omaa osaamistani.  
3 TYÖN TOIMEKSIANTAJAN JA KOHDERYHMÄN ESITTELY 
3.1 Kokemäen lukio 
Kokemäen lukiolla on koko Satakunnan mittakaavassa mittavat perinteet. Kokemäen 
lukion historia alkaa vuodesta 1907, jolloin Kokemäelle perustettiin Kokemäen yh-
teiskoulu, joka aloitti toimintansa yhdellä luokalla. Kolmas päivä syyskuuta 1907 
kouluun otettiin 29 oppilasta. Tämän jälkeen joka vuosi kouluun perustettiin uusi 
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ensimmäinen luokka, jonka saavutuksena lukuvuonna 1911/1912 Kokemäen yhteis-
koulu käsitti täydet viisi keskikoululuokkaa. (Mattila 2007, 20-21.) Viisiluokkainen 
oppikoulu tarkoitti kuitenkin sitä, ettei koulusta voinut valmistua ylioppilaaksi eikä 
jatkaa yliopistoon. Tämän vuoksi keväällä 1917 tartuttiin laajennushankkeeseen, 
jonka johdosta seuraavana syksynä oppikoulun yhteyteen perustettiin lukioluokat, 
joiden koulumuodoksi valittiin maaviljelyslyseo. Se oli lukion ja ammatillisen oppi-
laitoksen välimuoto, ja pääsyvaatimuksena oli oppikoulun viiden luokan oppimäärä 
sekä vuosi maatalousharjoittelua. Tällöin koulun viralliseksi nimeksi vaihdettiin Ko-
kemäen Yhteiskoulu maanviljelyslyseoluokkineen. (Kokemäen kaupungin www-
sivut 2011; Mattila 2007, 33, 36-38.) 
 
Keväällä 1920 koulussa järjestettiin ensimmäistä kertaa ylioppilastutkinnon kirjalli-
set kokeet. Vuonna 1924 maanviljelyslyseon opetus loppui ja koulusta tuli tavallinen 
kahdeksanluokkainen yhteiskoulu. Tämän jälkeen toiminta jatkui nimellä Kokemäen 
yhteiskoulu. Vuonna 1925 koulu sai valtioneuvostolta jatkuvan ylioppilaaksi päästö-
oikeuden. Maanviljelyslyseon lakkauttamisen jälkeen Kokemäen yhteiskoulu toimi 
yli 30 vuotta aikansa normaalina oppikouluna, joka käsitti keskikoulun sekä ylioppi-
lastutkintoon johtavat lukioluokat. Ensimmäiset vuosikymmenensä koulu toimi Ko-
kemäen lisäksi myös lähikuntien korkeampaan opetukseen haluavien nuorten koulu-
tusväylänä. (Kokemäen kaupungin www-sivut 2011; Mattila 2007, 38, 46-47.) 
 
Lukuvuonna 1960/1961 lukio muutettiin linjajakoiseksi, jolloin lukioon tuleva valitsi 
joko matematiikkalinjan tai kielilinjan (Mattila 2007, 47). Vuonna 1968 säädettiin 
peruskoululaki, joka merkitsi peruskoulun tuloa ja käytännössä yksityisten oppikou-
lujen lakkaamista. Kahdeksanluokkainen, keskikoulusta ja lukiosta koostunut oppi-
koulu jaettiin peruskoulun ala-asteen, yläasteen ja lukion kesken. (Mattila 2007, 49.) 
Syksyllä 1976 Kokemäellä siirryttiin peruskoulujärjestelmään, jolloin 69 lukuvuotta 
toiminut yhteiskoulu lopetti toimintansa (Mattila 2007, 52). Peruskoulun tulon jäl-
keen lukio jäi vapaaehtoiseksi kouluksi, jonka oppilaaksi varta vasten haettiin; vuon-
na 1970 noin 35 prosenttia 16-vuotiaista nuorista aloitti lukion, vastaavan luvun ol-
lessa noin 60 prosenttia tänä päivänä (Mattila 2007, 253). Syksyllä 1982 Kokemäen 
lukio siirtyi kurssimuotoisuuteen, jolloin jokaisen aineen oppimäärä jaettiin itsenäi-
siin kokonaisuuksiin. Syksy 1995 toi mukanaan puolestaan luokattoman lukion, jon-
ka seurauksena Kokemäen lukio siirtyi viiteen opiskelujaksoon. Samana vuonna yli-
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oppilastutkintoa uudistettiin mahdollisuudella hajauttaa tutkinnon suorittaminen 
kolmelle peräkkäiselle tutkintokerralle. Keväällä 2006 ylioppilastutkintoon otettiin 
käyttöön ainereaali. (Mattila 2007, 263-265.) 
 
1970-luvulla Kokemäen lukion oppilasmäärä oli vuosittain reilusti yli 200, ja vielä 
1990-luvullakin oppilasmäärä pysytteli noin 200 oppilaan tuntumassa vuosittain. 
2000-luvun alussa opiskelijamäärä oli noin 170, jonka jälkeen luku on ollut loivasti 
laskeva. Tänä päivänä Kokemäen lukiossa opiskelee noin 130 päiväopiskelijaa. Op-
pilasmäärät ovat kuitenkin jälleen hieman noususuuntaiset. Päiväopiskelijoiden li-
säksi Kokemäen lukiossa opiskelee myös yhdistelmä- ja aikuisopiskelijoita. (Kiven-
maa henkilökohtainen tiedonanto 30.1.2013; Mattila 2007, 255.) 
 
Kokemäen lukion opetuksen arvoperusta rakentuu suomalaiseen sivistyshistoriaan, 
joka on osa pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuriperintöä. Kokemäen lukion ta-
voitteena on vaalia, arvioida ja uudistaa kulttuuriperintöämme. Opiskelijoita kasvate-
taan kansainvälisen yhteistyön ja suvaitsevaisuuden arvostamiseen. Kokemäen luki-
ossa opetuksen lähtökohtana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus ja sivis-
tysihanteena on pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Ko-
kemäen lukiossa pyritään siihen, että sen antama koulutus edistää avointa demokrati-
aa, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Kokemäen lukiossa opiskelija ymmärretään oman 
oppimisensa, osaamisensa ja maailmankuvansa rakentajaksi. (Kokemäen kaupungin 
www-sivut 2011.) 
3.2 Kulttuurihistorian erikoiskurssi ja matkalle lähtevät opiskelijat 
Kokemäen lukion opetussuunnitelmasta löytyy pakollisia historian kursseja neljä, 
syventäviä kursseja kaksi ja soveltavia kursseja opintotarjonnassa on kolme kappalet-
ta. Kokemäen lukion historian opetuksen lähtökohtana ovat historian luonne tieteen-
alana ja sen tiedon muodostumisen perusteet. Opetuksessa korostetaan ihmisen ja 
ympäristön välistä suhdetta sekä inhimillisen kulttuurin laaja-alaisuutta, kulttuurien 
erilaisuuden ymmärtämistä ja kansainvälisen yhteisymmärryksen merkitystä. Histo-
ria oppiaineena nostaa esiin eri aihekokonaisuuksien historian ja auttaa opiskelijaa 
ymmärtämään niiden merkitystä. Yksi Kokemäen lukiossa käsiteltävistä aihekoko-
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naisuuksista on ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus”. Tässä työssä esille 
tulevat kurssit, kulttuurihistorian erikoiskurssi (Historia 8) ja leirikoulu (Historia 9), 
toimivat erinomaisesti kulttuuri-identiteetin rakentamisessa ja edistävät kulttuurien 
tuntemusta tutustumalla käytännössä vieraaseen kulttuuriin ja maahan. (Kokemäen 
kaupungin www-sivut 2011.) 
 
Historia 8 -kurssi kuuluu soveltaviin historian opintoihin ja se on nimeltään ”Eu-
rooppalaisen kulttuurin alkulähteillä – kulttuurihistorian erikoiskurssi”. Kurssilla 
tarkastellaan opiskelijoiden valitseman maan tai alueen kulttuuria integroiden aiheita 
muihin oppiaineisiin. Kohdemaaksi kurssilla valitaan jokin merkittävä eurooppalai-
nen kulttuurimaa, kuten Espanja, Italia, Kreikka tai Ranska. Kurssilla painotetaan 
erityisesti aihekokonaisuutta ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus”. Kurssin 
tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää valitun maan merkityksen osana eurooppa-
laista kulttuuriperintöä ja perehtyy perusteellisesti kyseisen maan historiaan, kulttuu-
riin ja elämään. Lisäksi kurssilla tavoitellaan sitä, että opiskelija oppii suvaitsevai-
suutta muita kulttuureja ja vieraan maan kansalaisia kohtaan. (Kokemäen kaupungin 
www-sivut 2011.) 
 
Kulttuurihistorian erikoiskurssin keskeiset sisällöt löytyvät historian, kirjallisuuden, 
ruokakulttuurin, kuvataiteen, musiikin, tapakulttuurin ja kielen perusteiden parista. 
Historian osuudessa käydään läpi valitun maan vaiheita sen perustamisesta nykypäi-
vään. Kirjallisuuden luennot tuovat mukanaan merkkihenkilöt ja klassikkoteokset 
sekä runot ja runoilijat. Maan ruokakulttuuriin tutustuminen käsittää maan perinteis-
ten ruokien valmistamisen sekä yhteiset ruokailut ryhmän kesken. Kuvataide tuo 
mukanaan puolestaan maan merkittävimmät arkkitehdit ja taiteilijat sekä heidän 
merkkiteoksensa. Kurssiin liittyvä musiikki -luento käsittelee maan musiikin vaikut-
tajia ja musiikkityylejä. Tapakulttuuri ja kielen perusteet keskittyvät tuomaan esiin 
maan elämäntapaa ja matkailijan kielen perusteita. (Kokemäen kaupungin www-
sivut 2011.) Tällä kertaa kurssilla oli yhtenä aiheena myös elokuva ja keskeisten si-
sältöjen lisäksi kurssia integroitiin myös maantieteeseen kurssilla käsiteltävän kult-
tuurimaantieteen osalta. Kaiken kaikkiaan kurssi käsitti 38 tuntia opiskelua, joka 




Historia 9 -kurssi kuuluu myös soveltaviin historian opintoihin, ja se kulkee opetus-
suunnitelmassa nimellä ”Leirikoulu”. Kurssille osallistumisen ehtona on Historia 8  
-kurssin suorittaminen, sillä kurssi käsittää opintomatkan erikoiskurssilla valittuun 
kohdemaahan. Käytännössä kurssit kulkevat käsi kädessä. Matka toteutetaan aina 
keväällä Historia 8 -kurssin päätyttyä viikon mittaisena opintoretkenä yhteen valitun 
kohdemaan suurkaupungeista. Historia 8 -kurssin ohella myös opintomatkalla paino-
tetaan erityisesti aihekokonaisuutta ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus”. 
Opintomatkan tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään erilaisia kulttuureja 
ja maita ja toimimaan matkan aikana ryhmän jäsenenä ja huomioimaan muut matkal-
la olijat. Lisäksi tavoitteena on kehittää opiskelijan kielitaitoa matkan aikana. Matkan 
keskeisiin tutustumiskohteisiin kuuluvat muun muassa erilaiset kirkolliset kohteet ja 
museot, opastetut retket kohteen keskeisiin nähtävyyksiin, tapakulttuuri ja elämän-
tyyli etenkin musiikin ja urheilun näkökulmasta, paikallinen ruokakulttuuri sekä 
Suomen lukiota vastaava oppilaitos. (Kokemäen kaupungin www-sivut 2011.) 
 
Kokemäen lukion kulttuurihistorian erikoiskurssin opintomatkalle osallistuneet olivat 
lukion toisen vuoden opiskelijoita. Opiskelijoiden ryhmä koostui kahdesta tytöstä ja 
yhdeksästä pojasta. Kokemäen lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtori Matti Vir-
tanen ja minä vastasimme opintomatkan sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta sekä 
toimimme huoltajina ja isäntinä matkan aikana. 
4 TEOREETTINEN VIITEKEHYS – PROJEKTITYÖ 
4.1 Projektin määritelmä 
Projekti -sanan taustalla on latinankielinen ilmaisu ’projicere’, joka merkitsee ’heit-
tää eteen’ eli ’ehdottaa’, ’suunnitella etukäteen’. Se on siis jotakin, joka on edes-
sämme. Projekti merkitsee sekä ideaa, menetelmää jonkin tavoitteen ja tuloksen saa-
vuttamiseksi että myös sitä työtä, jonka avulla tulos aiotaan saavuttaa. (Anttila 2001, 
11.) Projektin käsitteelle löytyy useita, hieman toisistaan poikkeavia määritelmiä, 
joissa kaikissa projektilta edellytetään määrättyä tarkoitusta ja kertaluontoisuutta. 
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Vuonna 2011 kirjoittamassaan kirjassa ”Projektihallinnan käsikirja” Risto Pelin tote-
aa projektin olevan se työ, joka tehdään määritellyn kertaluonteisen tuloksen aikaan-
saamiseksi. Ruuska (1999, 9) on lyhyesti määriteltynä ilmaissut projektin olevan 
joukon ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu yhteen suorittamaan 
tiettyä tehtävää. Rissanen (2002, 14) kertoo kirjassaan projektin olevan johonkin 
määriteltyyn tavoitteeseen pyrkivä, harkittu ja suunniteltu hanke, jolla on aikataulu, 
määritellyt resurssit ja oma projektiorganisaatio. Deveaux (1999, 277) on kiteyttänyt 
projektinhallinnan olevan työn suunnittelua ja tämän jälkeen suunnitelman toteutta-
mista. Tässä yhteydessä on hyvä ottaa esiin myös matkailun näkökulma. Kurjen 
(2008, 191) mukaan turismissa projekteilla tarkoitetaan konkreettisten, toisiinsa si-
doksissa olevien, koordinoitujen aktiviteettien yhdistelmää, joiden tavoite on tyydyt-
tää ihmisten tarpeita. 
 
Vaikka projektin tavallinen määritelmä onkin hieman ongelmallinen, projektissa voi-
daan todeta kaksi selvää piirrettä, joiden ansiosta projekti poikkeaa pysyvästä organi-
saatiosta. Ensinnäkin projektilla on yksi hallitseva ja erityinen tarkoitus, ja toiseksi 
projekti on väliaikainen organisaatio, joka puretaan, kun tavoite on saavutettu. 
(Karlsson & Marttala 2001, 14.) Kettusen (2009, 16) mukaan projektin tärkein mää-
rittelevä seikka on ainutlaatuisuus. Hänen mukaansa projekti on kehityshanke, joka 
sisältää omat erityispiirteensä ja poikkeaa siten toisista vastaavista kehityshankkeista.  
 
Sen lisäksi, että projektilla on selkeästi muotoiltu tavoite, ja että projekti päättyy, 
projektilla on suunnitellut resurssit. Projektilla on aina joko ulkoinen tai yrityksen 
sisäinen toimeksiantaja, joka asettaa erilaisia reunaehtoja henkilöstölle ja rahoituksel-
le rajaten projektia. Projektiin liittyy eri alojen välinen yhteistyö, johon usein osallis-
tuu suuri määrä työntekijöitä. Valvonta on merkittävässä roolissa projektin eri vai-
heissa, ja siitä vastaakin aina tehtävään osoitettu taho, usein projektipäällikkö. Pro-
jektilla on aina myös ajalliset rajat; selkeästi määritelty alkamisajankohta ja suunni-
teltu päättymisajankohta. Projektin onnistuminen riippuu monista eri tekijöistä, kuten 
yrityksen politiikasta ja teknisistä riskeistä. Projektityössä ei voi hallita kaikkia riski-
tekijöitä, mutta joustavalla reagoinnilla ja tiedostavalla ja arvioivalla työmallilla on 




Projektit ovat luonteeltaan hyvin erilaisia riippuen niiden tavoitteista. Tavoitteet 
määrittävät sen, kuinka monta henkilöä ja millaista osaamista projektin toteuttami-
seen tarvitaan, minkälaisissa olosuhteissa työ tullaan tekemään, kuinka kauan se kes-
tää ja minkälaisia väli- ja lopputuloksia projektilta odotetaan. (Kettunen 2009, 17.)  
Projektit voidaan ryhmitellä luonteensa perusteella eri tyyppeihin; tässä työssä käy-
tetty jaottelu on tehty yleisimpien projektityyppien välille. 
 
Yrityksissä tapahtuva projektitoiminta voidaan jakaa kahtia projektin merkityksen 
perusteella; toimitusprojekteilla tuotetaan ratkaisuja asiakkaille maksua vastaan ja 
investointiprojekteilla kehitetään omaa liiketoimintaa. Nämä molemmat projekti-
muodot ovat osa useiden yritysten normaalia toimintaa. Toimitusprojektit tehdään 
aina toimeksiannosta ulkopuoliselle asiakkaalle. Toimitusprojektissa toimittajan mie-
lenkiinto kohdistuu asiakkaalle tuotettavaan hyötyyn sekä projektin kustannustehok-
kaaseen toteutukseen. Yksi toimitusprojektin ominaispiirteistä on se, että siinä teh-
dään monenlaisia toimintoja ja osaprojekteja yhteistyössä asiakkaan ja muiden toi-
mittajien kanssa. Tilaajan näkökulmasta katsottuna toimitusprojektit ovat puolestaan 
investointiprojekteja. (Kettunen 2009, 20-21; Pelin 2011, 34.) 
 
Tuotekehitys- ja tutkimusprojektit ovat etenkin yrityksien tuotekehityksessä tyypilli-
siä projekteja. Tutkimusprojekteilta ei odoteta yleensä mitään kovin selkeästi mitat-
tavissa olevia tuloksia, vaan niiden tehtävänä on hankkia uutta tietoa tai vahvistaa jo 
olemassa olevaa informaatiota. Yhteistä tutkimusprojekteille on se, että ideointi ja 
suunnittelu tehdään etupainotteisesti; valmistelu viedään hyvin pitkälle ennen varsi-
naista toteutuspäätöstä. Tämän kaltaisilla projekteilla on usein ulkopuolinen rahoitta-
ja. (Anttila 2001, 18; Kettunen 2009, 21-22.) Tuotekehitysprojektit ovat hankkeita, 
joilla pyritään parantamaan jonkin osa-alueen toimintaa. Tuotekehitysprojekteilla on 
yleensä täsmällinen tavoite, mutta epäselvät lähtökohdat. Kehitysprojekteilla pyritään 
yleensä laadullisiin parannuksiin esimerkiksi kehittämällä jonkin uuden taidon hal-
lintaa ja käyttöä. Tämän kaltaisissa projekteissa käytetään usein niin sanottuja proto-
tyyppejä, joiden avulla tuotekehitystä viedään eteenpäin. Useimmiten vain pieni osa 
alkuperäisistä ideoista päätyy lopulliseen tuotekehitykseen. (Anttila 2001, 18; Kettu-
nen 2009, 27.) 
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Toiminnan kehitys- ja koulutusprojektien tavoitteena on kehittää jotakin osa-aluetta 
siten, että samalla voidaan sekä itse kouluttautua että kouluttaa kohderyhmää tavoit-
teiden mukaisesti. Esimerkiksi yritysten sisäisillä kehitysprojekteilla, jotka lähtevät 
liikkeelle kehitysideasta tai yrityksen johdon antamasta toimeksiannosta, kehitetään 
yrityksen toimintaa joko sisäisesti tai ulkoisesti. (Anttila 2001, 17; Kettunen 2009, 
17; Pelin 2011, 33.) Tuotantoprojektien tavoitteena on laajan yhteistyöverkon avulla 
aikaansaada konkreettinen tuotos. Rakennusprojektilla tällainen lopputulos on usein 
rakennus. Muista projektityypeistä poiketen on tuotantoprojektin kulkua erityisen 
helppo seurata, sillä työn etenemisen näkee konkreettisesti. (Anttila 2001, 18; Kettu-
nen 2009, 25-26.) Toteutusprojekti tähtää puolestaan projektin lopputuloksen aikaan 
saamiseen. Toteutusprojektien haasteena on aikataulu ja tavoitteena on tehdä ennalta 
määritellyn lopputuloksen mukainen toteutus. Toteutusprojekteissa on paljon ulkoi-
sia tekijöitä, jotka ovat riskejä projektin onnistumisen kannalta. Muun muassa tästä 
syystä voidaan projektin onnistumista arvioida vasta jälkikäteen. (Kettunen 2009, 24-
25; Pakarinen 2010, 19.) Kokemäen lukion kulttuurihistorian erikoiskurssin opinto-
matka luokitellaan toteutusprojektiksi, sillä tavoitteena on tehdä kulttuurihistorian 
erikoiskurssin sisältöä vastaava toteutus. Lopputulos on siis ennalta määritelty, jonka 
vuoksi opintomatka voidaan luokitella toteutusprojektiksi. 
4.3 Projektin elinkaari 
Jokaisella projektilla on oma elinkaarensa. Elinkaaren alkupiste on aina tarpeen tun-
nistamisessa. Määrittelyvaiheen kautta tulee arvioida alkuperäistä ideaa – onko arvi-
oitu tarve riittävän hyvä ja kannattava toteutettavaksi. Määrittelyvaihetta seuraa 
suunnitteluvaihe, jossa tarkennetaan määrittelyvaiheen tuloksia ja viedään tavoitteet 
konkreettisiksi suunnitelmiksi. (Kettunen 2009, 43; Virtanen 2000, 73.) Suunnittelu-
vaiheen tuloksena syntyy projektisuunnitelma, josta ilmenee miten tavoite tullaan 
toteuttamaan. Suunnitteluvaihetta seuraa toteutusvaihe; projektin toteutus aloitetaan, 
kun suunnitelmat ovat valmiita ja projektin toteutusvaiheen käynnistämisestä tehdään 
päätös. Tämän jälkeen projekti etenee tehdyn projektisuunnitelman mukaisesti. To-
teutusvaiheen tuloksena syntyy projektin tuotos, jonka jälkeen viimeisenä vaiheena 




Projektin elinkaari rakentuu edellä mainittujen perusvaiheiden summaksi. Yleensä 
projekti etenee suoraviivaisesti vaiheesta toiseen, mutta on myös mahdollista, että 
projektin aikana palataan edelliseen vaiheeseen, jos tilanne sitä vaatii. (Kettunen 
2009, 43.) Alla olevassa kuviossa (Kuvio 1) on esitetty projektin yleinen kulku pel-
kistetyn jonokaaviomallin mukaisesti etenevänä prosessina. Tällaista kaaviomallia, 
jossa eri vaiheet on selvästi toisistaan erotettavissa, kannattaa käyttää etenkin pienis-
sä ja tavoitteiltaan selkeissä projekteissa. (Kettunen 2009, 45.) Elinkaaren hahmot-
taminen projektityössä on tärkeää, jotta projektiin kohdistuvat riskit pystyttäisiin 






       Tarpeen            Määrittely          Suunnittelu   Toteutus      Päättäminen 
  tunnistaminen 
 
 




Kuvio 1. Projektin yleinen kulku. (Kettunen 2009, 43) 
 
Tässä opinnäytetyössä projekti vietiin läpi seuraten Kettusen laatimaa mallia projek-
tin yleisestä kulusta. Tämä projektin vaiheistus valittiin tämän projektin pohjaksi 
selkeästi toisistaan erotettavien vaiheiden vuoksi. Tämän myötä mallia oli helppo 
soveltaa pieneen ja tavoitteiltaan selkeään projektiin. Projektin edetessä seurattiin 
projektin teoriaa, ja vietiin projektia ja matkan suunnittelua teorian avulla eteenpäin.  
4.3.1 Ensimmäinen ja toinen vaihe – projektin tarpeen tunnistaminen ja projektin 
määrittely 
Kaikki projektit saavat alkunsa eri tavalla; osa projekteista perustetaan asiakaslähtöi-
sesti, osa yrityksen sisäisen idean tai sisäisen kehitystarpeen pohjalta. Jokaisen pro-
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jektin takana on projektin omistaja, joka on tunnistanut tarpeen tehtävälle projektille. 
(Kettunen 2009, 49.) Projektin omistajalla tulee projektia perustettaessa olla tarkkaan 
mietittynä, miksi projekti toteutetaan, mitä siltä odotetaan ja millaisilla resursseilla se 
tullaan tekemään. Projektin onnistumisen mahdollisuuksia voidaan aina huomatta-
vasti parantaa erilaisilla esiselvityksillä ja määrittelyhankkeilla. Projektin omistaja 
toimii projektin ohjaavana voimana, joka tuo ilmi projektin tavoitteet ja jolla on in-
tressi saada projekti onnistumaan sen elinkaaren jokaisessa vaiheessa. (Kettunen 
2009, 49-50.) 
 
Projektin määrittelyvaiheen tarkoituksena on selvittää, mitä projektin lopputuloksena 
halutaan saavuttaa. Määrittelyvaiheessa selvennetään vaihtoehtoiset toimintamallit 
sekä mietitään, ostetaanko työ ulkopuoliselta taholta vai tehdäänkö projekti itse sisäi-
senä työnä. Erityisen tärkeä määrittelyvaihe on silloin, kun projektin tavoite on epä-
selvä tai jos projektin omistaja aikoo ostaa projektin alihankintana. Määrittelyvai-
heen läpiviennin jälkeen tehdään päätös siitä, jatketaanko hankkeen kanssa pidem-
mälle seuraavaan vaiheeseen vai ei. (Kettunen 2009, 51.) 
 
Tämä Kokemäen lukiolle toteutettu projekti oli saanut alkunsa sisäisen idean pohjal-
ta. Tämä tarkoittaa sitä, että projektin omistaja, lehtori Virtanen, oli tunnistanut tar-
peen projektin toteuttamiselle jo aiemmin. Määrittelyvaihe voidaan pienissä ja tavoit-
teiltaan selkeissä projekteissa sisällyttää joko tarpeen tunnistamis- tai suunnitteluvai-
heeseen (Kettunen 2009, 51). Tässä projektissa määrittelyvaihe sisällytettiin pääasi-
assa suunnitteluvaiheeseen. 
4.3.2 Kolmas vaihe – projektin suunnittelu 
Projektin suunnittelu on yksi tärkeimmistä vaiheista koko projektin elinkaaren aika-
na, sillä siinä tehdään keskeisimmät projektia koskevat päätökset. Suunnitteluvai-
heessa syvennetään projektille asetettuja tavoitteita ja kiinnitetään suurin osa kustan-
nuksista ja tarvittavista resursseista. Käytännössä suunnitteluvaiheessa projektille 
määritetään yksi päätavoite, joka voidaan tarvittaessa jakaa osatavoitteisiin. Tavoit-
teet antavat perussuunnan projektille sen elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Hyvä 
suunnittelu lisää yhteisymmärrystä, tehokkuutta ja kommunikaatiota, ja samalla se 
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vähentää riskejä ja epävarmuutta. Hyvä suunnittelu luo perustan projektin onnistumi-
selle. (Kettunen 2009, 54-55; Paasivaara, Suhonen & Nikkilä 2008, 104, 123.) 
 
Projektin suunnittelun rinnalla kulkee projektin valmistelu työvaiheineen. Projektin 
valmisteluun kuuluu muun muassa projektiryhmän valinta sekä sisäinen markkinoin-
ti. Aikataulun laatiminen ja työmäärien arviointi ovat projektin valmistelussa vai-
keimpia asioita. Työmääräarvioiden tekemisen yhteydessä syntyy runko koko projek-
tin läpiviennille. Projektin ohjausmenetelmien valinta sekä toimintamenetelmien 
suunnittelu ja toteutus ovat osa projektin valmistelua. Projektia valmistellessa teh-
dään myös riskianalyysi sekä projektisuunnitelma. (Kettunen 2009, 59-60.) Projek-
teihin liittyvistä riskeistä kerrotaan omassa kappaleessaan myöhemmin luvussa 4.4, 
ja tämän projektin suunnittelua käydään läpi luvussa seitsemän. 
4.3.2.1 Projektisuunnitelman laadinta 
Projektisuunnitelma on tärkein projektin johtamiseen liittyvä työväline. Johtamisen 
ohella suunnitelmaa käytetään myös ohjaamisen ja valvonnan apuvälineenä. Projek-
tisuunnitelma on samanaikaisesti sekä toimintasuunnitelma että yhteistyösopimus. 
Lisäksi, mikäli projekti vaatii rahoitusta, on projektisuunnitelma dokumentti rahoi-
tuksen hakemista varten. (Paasivaara ym. 2008, 125.) 
 
Projektisuunnitelmaa tehdessä pitää varmistaa, että projektin tekijällä ja teettäjällä on 
sama mielipide siitä, mitä tehdään, miten ja millaisella aikataululla. (Kettunen 2009, 
54.) Projektisuunnitelman laatimisesta vastaa aina suunnitelman omistaja eli projek-
tipäällikkö. Hänen tulee suhteuttaa projektisuunnitelma projektin kokoon; isot pro-
jektit vaativat laajemman projektisuunnitelmamallin, pienissä projekteissa projekti-
suunnitelma voi olla lyhyt ja tiivis tietopaketti. Projektipäällikön vastuulla on varsi-
naisen projektin läpivienti. (Kettunen 2009, 92-93.) Kokemäen lukiolle suunniteltava 
projekti oli pieni, ja sen työvaiheet olivat lehtori Virtaselle ja osittain myös minulle 
jo ennestään tuttuja. Tämän vuoksi työtä suunniteltaessa katsottiin sopivaksi laatia 
ns. projektikortti, joka on tiivis suunnitelma projektin toteuttamisesta. Kulttuurihisto-




Kuten jo edellä, luvussa 4.3.2, todettiin, tulee projektin pohjaksi määrittää yksi pää-
tavoite, jonka pohjalta projektisuunnitelma laaditaan. Lähes kaikissa projekteissa on 
jokin korostetusti projektiin vaikuttava tekijä, joka ohjaa hanketta. Suunnittelun läh-
tökohdat; aikataulu, tavoite, toimintatapa, budjetti ja tekijät, käyvät ilmi alla olevasta 
kuviosta (Kuvio 2). 
 
 
        Aikataulu                              Tavoite 
Suunnittelun 
lähtökohta 





Kuvio 2. Suunnittelun lähtökohdat. (Kettunen 2009, 94) 
 
Aikataulun valitseminen lähtökohdaksi merkitsee sitä, että projektin tulee olla valmis 
tiettynä päivänä. Tällaisia projekteja ovat esimerkiksi näyttelyt ja esitykset. Suunnit-
telussa lähdetään tällöin liikkeelle projektin valmistumispäivästä taaksepäin ja tehtä-
vä työ tulee mahduttaa annettuun ajanjaksoon. (Kettunen 2009, 94.) Kun toinen vaih-
toehto, tavoite, toimii määräävänä tekijänä suunnittelussa, puretaan tarvittava työ-
määrä osiin ja lasketaan sen pohjalta, kuinka paljon aikaa, rahaa ja resursseja tavoit-
teen toteuttaminen vie. Tällainen tavoitepohjainen projekti on esimerkiksi talo. (Ket-
tunen 2009, 95.) Jos lähtökohdaksi valitaan toimintatapa, on projektin toimintamalli 
sidottu tiettyyn kaavaan. Tämä toteutuu muun muassa tieteellisissä tutkimushank-
keissa, joissa tutkimusmenetelmää ei voida kesken projektin muuttaa. (Kettunen 
2009, 96.) Neljäntenä vaihtoehtona on budjetin valinta suunnittelun lähtökohdaksi. 
Tämä tarkoittaa sitä, että projekti jatkuu niin kauan, kuin budjetissa riittää rahaa. Täl-
laisia hankkeita ovat muun muassa tiedotuskampanjat ja henkilöstön kehitysprojektit. 
(Kettunen 2009, 95.) Viimeinen suunnittelun lähtökohdista on tekijät; ihmiset ja hei-
dän erityisosaamisensa. Taiteisiin ja esiintymiseen liittyvissä tuotantoprojekteissa 
tavoitteita pyritään suuntaamaan valittujen ihmisten osaamisen ja vahvuuksien mu-
kaisesti. (Kettunen 2009, 96-97.) 
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Tässä Kokemäen lukiolle suunniteltavassa projektissa oli pääasialliseksi lähtökoh-
daksi valittu aikataulu. Matka tuli toteuttaa toukokuussa ennen viimeistä koeviikkoa. 
Lentopäivät määrittivät matkan ajankohdaksi 5.-13.5.2011. Tämän vuoksi annettuun 
lähtöpäivämäärään mennessä projektin käytännön suunnittelu oli oltava valmis. 
 
Kun projektille lähdetään tekemään varsinaista projektisuunnitelmaa, toimivat alus-
tavat työmääräarviot hyvänä lähtökohtana, koska tuleva projekti on jo arvioinnin 
aikana kertaalleen mietitty läpi (Kettunen 2009, 61). Projektisuunnitelmaa laadittaes-
sa ja etenkin sitä toteutettaessa joudutaan ottamaan kantaa koko organisaation puo-
lesta hyvin eritasoisiin asioihin aina strategisesta tasosta operatiivisiin päivittäisen 
päätöksenteon asioihin. Etenkin pitkäkestoisessa tai muista syistä muuttuvissa olo-
suhteissa toteutettavassa projektissa joustavuus on erittäin tärkeä arvo. (Rissanen 
2002, 56.) Projektisuunnitelmaa laadittaessa tulee myös muistaa, että kaikki projektit 
altistuvat muutoksille; tämän vuoksi kertaalleen tehty projektisuunnitelma ei sellai-
senaan riitä. Sitä pitää päivittää työn edetessä ja sen toteutumista tulee valvoa. Pro-
jektisuunnitelma kulkee projektin mukana koko projektin elinkaaren ajan. (Virtanen 
2000, 89.) 
 
Hyvä projektisuunnitelma on johdonmukainen, ja se koostuu toisiaan täydentävistä ja 
tukevista osioista. Projektisuunnitelmassa esitellään projektin tausta, tavoite, tuotos 
ja vaiheet. Suunnitelman ensimmäisessä osiossa kuvataan millainen hanke on ky-
seessä, mitä sillä tavoitellaan ja mikä tarve sillä on. Toisessa osiossa kuvataan toi-
meenpanosuunnitelma. Siinä kerrotaan projektin konkreettisesta tavoitteesta, määri-
tetään projektiorganisaatio, resurssit ja oletetut lopputulokset sekä projektin toimin-
not aikatauluineen. Kolmas osa on arviointisuunnitelma, jossa kuvataan arvioinnin 
tarkoitus ja yhteys ohjaukseen, arvioinnin toteutus, raportointi ja tulosten hyödyntä-
minen. Lisäksi suunnitelmassa on hyvä eritellä riskien kartoitus ja suunnitelma nii-

















   Projektiryhmä          Alihankkija 
 
 
Kuvio 3. Projektissa esiintyvät roolit. (Karlsson & Marttala 2001, 77) 
 
Projektin tilaaja on se, joka vastaa projektin puitesuunnitelmasta ja sanelee hankkeel-
le aikarajat ja voimavarat. Tilaaja päättää projektin päämäärän ja suunnan ja valitsee 
projektin omistajan, projektipäällikön ja ohjausryhmän jäsenet. Tilaaja määrittelee 
myös valtuudet projektin omistajalle ja projektipäällikölle. Tilaaja on aina henkilö, ei 
koskaan pelkkä organisaatio. Mikäli tilaajana on organisaatio, on sen sisällä aina 
määriteltävä vastuullinen henkilö hoitamaan kyseistä tehtävää. (Karlsson & Marttala 
2001, 79.) Tilaajan on valittava projektille omistaja, jonka tulee myös olla fyysinen 
henkilö. Hänen tehtävänään on edustaa tilaajaa. Projektin omistaja toimii ohjausryh-
män puheenjohtajana, ja projektin omistajana hänellä on täydellinen vastuu kaikesta, 
mikä koskee projektia. (Karlsson & Marttala 2001, 80-81.) 
 
Pienehköissä projekteissa projektin tilaajan ja omistajan tulee olla yksi ja sama hen-
kilö. Vielä pienemmissä projekteissa tilaaja itse voi olla sekä projektin omistaja että 
ohjausryhmä. (Karlsson & Marttala 2001, 80; Kettunen 2009, 168.) Isoille projekteil-
le kuitenkin perustetaan oma ohjausryhmä, joka valvoo ja ohjaa projektin etenemistä. 
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Ohjausryhmä valvoo projektin onnistumista projektin tilaajan näkökulmasta, ja on 
projektin omistajan voimavara päätösprosesseissa. Ohjausryhmä on lisäksi projekti-
päällikön tuki ja päätöksentekijä, joka ohjaa projektia kohti sen tavoitetta. (Karlsson 
& Marttala 2001 82-83; Kettunen 2009, 168.)  
 
Seurantaryhmän tehtävänä on varmistaa, että eri sidosryhmät ja asiantuntijat saavat 
mahdollisuuden vaikuttaa projektiin, vaikkeivät ne olisikaan suoraan siihen sidoksis-
sa. Seurantaryhmällä voi olla näkökulmia ja ajatuksia projektista, mutta ei oikeutta 
päätöksentekoon. (Karlsson & Marttala 2001, 85.) Projektiin voidaan perustaa myös 
työryhmiä, joita voidaan käyttää ehdotuksen tai muutoksen kiinnittämiseen. Työ-
ryhmät voivat olla yksi tapa jakaa koulutusta ja informaatiota paikalliseen prosessiin. 
(Karlsson & Marttala 2001, 86.) 
 
Projektin johtamista varten tulee ainakin isoissa projekteissa nimetä projektipäällikkö 
tai projektin vetäjä. Projektipäällikkö vastaa projektin ohjauksesta yhdessä ohjaus-
ryhmän kanssa. Projektipäällikön tehtävä on vastuunalainen ja hänelle asetetaan mo-
nia vaatimuksia ja eri rooleja projektissa toimiessaan. Projektipäälliköllä on esimie-
hen rooli projektiryhmän suhteen. Hänellä on myös asiantuntijan rooli; mitä pienem-
pi projekti, sitä enemmän hän osallistuu projektin sisällön määrittelyyn ja tekemi-
seen. Projektipäällikön tulee hallita projektin substanssiin eli sisältöön liittyvät asiat. 
Lisäksi hänen pitää pystyä laittamaan asiat loogiseen järjestykseen, pitämään kaikki 
langat käsissään ja hallitsemaan projekti kokonaisuutena. (Anttila 2001, 115; Kettu-
nen 2009, 157; Pelin 2011, 264.) 
 
Projektiryhmä on se joukko ihmisiä, joka mahdollistaa projektin onnistumisen. Pro-
jektiryhmään valitaan sellaisia henkilöitä, joilla on projektiin vaadittavat valmiudet. 
Valintaperusteena on työn eli projektin toiminta-alueen vaatima ammattitaito ja toi-
minta-alueen tuntemus. Lisäksi tarvitaan projektityöskentelyn tuntemusta ja kykyä 
sekä halua tehdä ryhmätyötä. (Karlsson & Marttala 2001, 86; Kettunen 2009, 130, 
160.) Pienemmissä projekteissa projektipäällikkö voi olla koko projektin ainoa hen-
kilöresurssi, jolloin miehittäminen ja toiminnan valvominen on helppoa. Vaikka pro-
jektin henkilöstö olisi ainoastaan projektipäällikön vahvuinen, tulee projektilla silti 
olla ohjausryhmä tai ainakin omistaja, jolle projektin etenemistä raportoidaan. (Ket-
tunen 2009, 129.) 
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Mikäli projektissa on mukana alihankkijoita, niin heistä tulee käytännössä osa pro-
jektia. Alihankkijoita tulee ohjata samalla tavalla kuin muitakin projektin resursseja. 
Vaikeus on siinä, ettei alihankkijaa voi suoraan kontrolloida. Hyvä suhde alihankki-
jaan saadaan toteutettua selkeällä toimintatavalla – niin päämäärissä, rooleissa kuin 
itse prosessissakin. (Karlsson & Marttala 2001, 87.) 
 
Tämän opinnäytetyön toteuttamiseen ei tarvittu laajaa projektiorganisaatiota. Projek-
tin tilaajana toimi Kokemäen lukio, mutta kuten edellä todettiin, oli tilaajaksi nimet-
tävä fyysinen henkilö. Täten projektin tilaajaksi nimettiin Kokemäen lukion historian 
ja yhteiskuntaopin lehtori Matti Virtanen. Kyseessä oli pieni projekti, jonka vuoksi 
lehtori Virtanen toimi myös projektin omistajana sekä ohjausryhmänä. Minä opin-
näytetyön laatijana toimin projektin projektipäällikkönä. Muodostimme lehtori Virta-
sen kanssa yhdessä lisäksi niin sanotun seurantaryhmän, mikäli asiaa tarkastellaan eri 
sidosryhmien näkökulmasta. Projektin koon huomioon ottaen ei hankkeessa tarvittu 
erillistä projekti- tai työryhmää, eikä alihankkijoita. Projektin elinkaaren eri vaiheet 
suoritettiin tiiviinä yhteistyönä lehtori Virtasen ja minun välillä. 
4.3.3 Neljäs vaihe – projektin toteutus 
Projektin toteutusvaihe käynnistetään suunnitteluvaiheen päätteeksi tehtävällä käyn-
nistyspäätöksellä. Päätöksen käynnistyksestä tekee yleensä projektin omistaja tai 
ohjausryhmä suunnitteluvaiheen tietojen pohjalta. Projektin käynnistämisen ensim-
mäinen työvaihe on projektin aloitus eli käynnistyspalaveri. Aloituskokouksen ta-
voitteena on, että projektiryhmän jäsenet tapaavat toisensa ja samalla kerrataan pro-
jektin tavoitteet ja jaetaan tehtävät ryhmän kesken. (Kettunen 2009, 156; Virkki & 
Somermeri 2000, 63.) Tähän opinnäytetyöhön liittyen pidimme aloituskokouksen 
lehtori Virtasen kanssa 11.11.2010. Kokouksessa kävimme läpi kulttuurihistorian 
erikoiskurssin sisältöä; millaisia aihekokonaisuuksia kurssilla tultaisiin käsittelemään 
ja ketkä opettajat tulisivat osallistumaan annettavaan opetukseen. Samalla sovittiin, 
että minä tulisin pitämään heti kurssin alkupuolella luennon, joka sivuaisi ruokakult-
tuuri -aihealuetta. Samalla pääsisin esittelemään itseni, tutustumaan opiskelijoihin ja 
kuulemaan heidän toiveitaan opintomatkan toteutusta koskien. Kokouksessamme 
kävimme läpi myös matkalle asetettavia tavoitteita, ja mietimme millä elementeillä 
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ne saataisiin toteutumaan kohdealueella. Lisäksi vaihdoimme alustavia ideoita tou-
kokuisen opintomatkan tutustumiskohteista. 
 
Ennen projektin toteuttamista on projektia valmisteltu edeltä käsin, laadittu huolelli-
sia suunnitelmia sekä muodostettu motivoitunut tiimi. Projektin toteutuksen alkaessa 
tarvitsee enää tehdä työtä. Projektityön aikana tulee varmistaa, että kaikki ”sujuu 
suunnitelmien mukaan”. (Litke & Kunow 2004, 88-89.) Tämän projektin toteutus 
kuvataan matkakertomuksen muodossa luvussa 7.3. 
4.3.4 Viides vaihe – projektin päättäminen 
Projektin määritelmässä todettiin muun muassa se, että projekti on ajallisesti rajattu 
työsuoritus; kysymyksessä on siis alku- ja päättymishetkiltään sekä toiminta-
alueeltaan tarkoin rajattu kokonaisuus. Projekti päättyy yleensä sen suoritettua tehtä-
vänsä ja saavutettua tavoitteensa. Joskus projekti tosin keskeytetään aiemmin, jos sen 
jatkaminen todetaan tarkoituksettomaksi. Projektin päättäminen on tärkeä vaihe pro-
jektin elinkaarella. Päättämisvaiheessa ilmoitetaan tuloksista, toteutetaan arviointi ja 
päätetään projektiryhmän toiminta. Projektin päättyessä sen ”historiikiksi” laaditaan 
loppuraportti. (Paasivaara ym. 2008, 137.) 
 
Projektin päättämiseen kuuluu yhtenä osana loppuraportin kirjoittaminen, joka on 
projektipäällikön ja projektiryhmän tehtävä. Loppuraportissa kuvataan projektin ta-
voitteet, toiminta ja tulokset. Toteutunutta toimintaa verrataan laadittuun projekti-
suunnitelmaan ja pohditaan mahdollisia eroavaisuuksia. Loppuraportissa kuvataan 
myös projektiorganisaatio ja projektin yhteistyötahot ja pohditaan saavutettujen tu-
losten hyödyntämistä. (Kettunen 2009, 181; Paasivaara ym. 2008, 138; Rissanen 
2002, 171.) Tehtävänä projektin virallinen päättäminen kuuluu kuitenkin projektin 
ohjausryhmälle. Projektin loputtua ohjausryhmälle esitellään projektin tulokset sekä 
päätösesityksenä projektin päättäminen. Projektin tulosten perusteella ohjausryhmä 
voi vaatia projektia täydennettäväksi tai hyväksyä tulokset ja päättää projektin. (Ket-
tunen 2009, 181.) Projektin päättyessä sen jäsenet ja verkostot jäävät kuitenkin toi-
mimaan. Varsinaisen aktiivisen vaiheen jälkeen asiakkuuksien ylläpitoa ja kehittä-
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mistä kutsutaan jälkimarkkinoinniksi. Jälkimarkkinointi on keskeinen osa yhteistoi-
mintaverkoston hoitamista. (Rissanen 2002, 171.) 
 
Projektin tulokset dokumentoidaan kahdelle tasolle. Asiakkaalle tehtävä dokumen-
tointi, joka sisältää esimerkiksi tutkimusraportin tai asennusohjeen, on yleensä sovit-
tu jo etukäteen projektisuunnitelmassa. Lisäksi projektista on laadittava sisäinen do-
kumentaatio, joka jää projektiryhmän tai -organisaation käytettäväksi seuraavissa 
projekteissa. Erityisen tärkeä tällainen dokumentaatio on siinä tapauksessa, kun teh-
dylle projektille löytyy jatkoprojekteja. Tämän lisäksi on hyvä dokumentoida projek-
tin läpivienti ja siinä löydetyt havainnot ja opit. (Kettunen 2009, 183.) Tässä opin-
näytetyössä projektin tulokset dokumentoidaan opinnäytetyöraportin muodossa. Ra-
portti luovutetaan sekä lehtori Virtaselle että Kokemäen lukiolle. Lisäksi opintomat-
kan päätteeksi laadittiin kulttuurihistorian erikoiskurssin opiskelijoiden kanssa mat-
kasta lyhyt dokumentti, joka sisälsi läpileikkauksen sekä mietteet opintomatkasta. 
Projektiryhmälle ja matkan kohderyhmälle, opiskelijoille, jaettiin laaditusta Nizza 
2011 -matkaraportista kopiot, jotka toimivat sekä muistona että ideapakettina mah-
dollista tulevaa tarvetta silmällä pitäen. 
 
Projektin päätyttyä projektiin osallistuneet ihmiset kannattaa koota yhteen projektin 
päättäjäisiin – projekti ansaitsee arvoisensa lopun. Projektin onnistuminen on perus-
tunut siihen, että kaikki projektiin osallistuneet henkilöt pyrkivät yhteiseen päämää-
rään. Päättäjäiset korostaa lisäksi projektin päättymistä ja antaa osallistujille luvan 
yhdessä pohtia, mitä projektin aikana tehtiin ja koettiin yhdessä. Tällainen tapahtuma 
on oivallinen jättämään osallistujille hyvän mielen päättyneestä projektista. (Kettu-
nen 2009, 184; Litke & Kunow 2004, 124.) Tämän projektin päättäjäiset päätettiin 
siirtää vuoden 2013 keväälle lehtori Virtasen virkavapaan vuoksi. 
4.4 Riskien hallinta projektissa 
Jokaisessa inhimillisessä toiminnassa on mukana erilaisia riskejä. Projekteissa riskit 
johtuvat pääasiassa projektityön luonteesta; mitään täysin samanlaista tehtävää sa-
manlaisissa olosuhteissa ei ole aiemmin tehty, joten projektisuunnitelma perustuu 
pitkälti arvioihin ja olettamuksiin. Näiden arvioiden ja olettamuksien luotettavuutta 
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lisäävät suunnitelman tekijän kokemus, ammattitaito sekä käytettävissä olevat resurs-
sit. Riskejä on hyödyllistä kartoittaa etukäteen, sillä se auttaa riskien toteutumisen 
mahdollisessa torjunnassa, riskin toteutumiseen valmistautumisessa ja vaihtoehto-
suunnitelmien laadinnassa. Riskien hallinnan tärkein tehtävä on tunnistaa riskit ja 
laatia varautumissuunnitelma. Riskianalyysi tehdään ennen projektin alkua ja liite-
tään osaksi projektisuunnitelmaa. (Kettunen 2009, 75; Rissanen 2002, 163; Virkki & 
Somermeri 2000, 102.) 
5 ONNISTUNEEN MATKAN MÄÄRITTELY 
 
Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa onnistunut opinto-
matka. Projektin ja onnistuneen matkan teoriat tuovat esille osittain samoja asioita 
opintomatkan suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen, mutta lukijaa ajatellen päätin 
käsitellä näitä kahta aihealuetta kuitenkin erillisinä, jotta kokonaisuus säilyisi selke-
ämpänä. Päädyin käsittelemään onnistuneen matkan kriteerejä Helena Vallon ja Eija 
Häyrisen ”Tapahtuma on tilaisuus” -kirjan teoriaa soveltaen, sillä kirjallisuuden pa-
rista löytyi hyvin vähän teoksia käsiteltävään aihealueeseen liittyen. Mielestäni kirja 
soveltuu kuitenkin hyvin oppaaksi myös onnistuneen matkan suunnitteluun ja toteut-
tamiseen. Halusin liittää teoriaan lisäksi myös pääkohdat matkailutuotteen määritel-
mästä, vaikka kyseessä oli ainutkertainen matka, ei myytävä tuote. Matkailutuote on 
palveluiden kokonaisuus, ja tällä opintomatkalla matkailun eri elementit tulivat laa-
jasti esille siitä huolimatta, että toteutuksen alla oli matka, joka toteutettiin ainoastaan 
yhden kerran. 
5.1 Mikä on matkailutuote? 
Matkailutuote on luonteeltaan palvelu. Palvelutuotteelle on ominaista, että asiakkaal-
le tarjotaan jotain aineetonta, jota tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti. Matkailu-
tuote on aina palveluiden kokonaisuus, johon liittyy aineettoman palvelun lisäksi 
tuotteen konkreettisia ominaisuuksia, useampia matkailun eri elementtejä. Asiakkaan 
kokemusmaailmassa matkailutuote on laaja kokonaisuus, jolla vastataan asiakkaan 
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odotuksiin, toiveisiin, tarpeisiin ja kysyntään. Matkailutuote on kokonaisuus, johon 
kuuluvat tyypilliset matkailupalvelut kuten liikenne-, majoitus- ja ravitsemispalvelut, 
ohjelmapalvelut sekä viihde-, urheilu- ja kulttuuripalvelut. Lisäksi matkailutuottee-
seen kuuluu asioita, jotka ovat kiinteästi sidoksissa matkailukohteeseen, jossa edellä 
mainittuja matkailupalveluita tarjotaan ja kulutetaan. (Albanese & Boedeker 2002, 
23; Karusaari & Nylund 2009, 58; Komppula & Boxberg 2002, 10; Verhelä & 
Lackman 2003, 15.) 
 
Matkailutuotteen tuottamiseen voi osallistua useampi yritys yhdessä. Tuottajan kan-
nalta matkailutuote voi olla yksittäinen palvelu, joka on osa asiakkaan ostamaa ko-
konaispakettia. Kokonaispaketti koostuu kaikista niistä elementeistä, joita matkailija 
kuluttaa matkansa aikana. Tällöin matkailija saa oman, yksilöllisen kokemuksen pal-
velutuotteesta – matkailupalvelun elämyksen tunteminen on aina henkilökohtainen 
tunne. (Karusaari & Nylund 2009, 58; Verhelä & Lackman 2003, 15.) Attraktiot1, 
vetovoimatekijät2 sekä mielikuvat yhdessä varsinaisten matkailupalvelujen kanssa 
ovat ominaisuuksia, jotka tekevät kohteista houkuttelevia ja näkemisen arvoisia. Ne 
luovat yhdessä kokonaisuuden, jota kutsutaan matkailutuotteeksi. (Albanese & Boe-
deker 2002, 24.)  
5.2 Onnistunut matka 
Vallon ja Häyrisen (2012, 101) mukaan onnistuneessa tapahtumassa on sekä tunne 
että ajatus kohdallaan – onnistuneen tapahtuman voi tuntea. Onnistunut tapahtuma on 
ainutkertainen, se on kuin tähti, joka sykkii lämmintä valoa ja iloa mukanaolijoille. 
Onnistunut tapahtuma muodostuu kahdesta kolmiosta; strategisesta ja operatiivisesta 
(Kuvio 4). Kummassakin kolmiossa on kolme kysymystä, joihin pitää osata vastata 
ennen suunnittelun alkua. Strategisten ja operatiivisten kysymysten kautta syntyy 
myös tapahtuman ydin, sen teema ja idea. Tapahtuman teema on kattoajatus, joka 
pitää tapahtuman koossa. Idea on puolestaan tapahtuman punainen lanka. Sen löytä-
minen ei aina ole helppoa, mutta sen pohtimiseen kannattaa käyttää aikaa. Teema ja 
idea näkyvät tapahtuman elinkaaren jokaisessa vaiheessa ja niiden tulisi kulkea käsi 
                                                 
1
 Attraktiot ovat kohteita, jotka erilaisuutensa ja omaleimaisuutensa takia houkuttelevat ihmisiä. 
2
 Vetovoimatekijät ovat ominaisuuksia, joista attraktioiden vetovoimaisuus muodostuu. 
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kädessä läpi tapahtuman. (Vallo & Häyrinen 2012, 256, 262.) Kun suunnittelussa 
pidetään mukana molemmat ydinajatukset sekä on käyty läpi kolmioiden kuusi ky-
symystä ja haettu niille vastaukset on lähtökohdat tapahtuman onnistuneelle hyvät 
(Vallo & Häyrinen 2012, 106). 
 
                       miksi 
                     miten  millainen  
   idea 
                      teema 
 
                       mitä    kenelle  
   kuka 
 
Kuvio 4. Onnistunut tapahtuma. (Vallo & Häyrinen 2012, 106) 
5.2.1 Strategiset kysymykset 
Strateginen kolmio käsittää kysymykset miksi, kenelle ja mitä (Kuvio 5). Vallon ja 
Häyrisen (2012, 102) mukaan strategisen kolmion kysymyksiin löytyy vastaus joko 
organisaation johdolta tai siltä henkilöltä, jolla on tarve tai halu järjestää tapahtuma. 
 
 
        miksi 
   
Miksi tapahtuma järjestetään? 
       idea  Kenelle tapahtumia järjestetään? 
          mitä      kenelle Mitä järjestetään? Missä ja milloin? 
 
Kuvio 5. Strateginen kolmio. (Vallo & Häyrinen 2012, 101) 
 
Tapahtuman suunnittelun alkaessa on tärkeä määrittää, miksi tapahtumaa ollaan jär-
jestämässä ja mitä sen avulla halutaan viestiä. Suunnittelussa tulee muistaa, että jo-
kaisella tapahtumalla on tavoite, jonka miettimiseen tulisi käyttää riittävästi aikaa.  
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Jokaisella tapahtumalla tulee lisäksi olla selkeä pääviesti ja mahdollisesti sitä tukevia 
sivuviestejä. Tapahtuman viestiin vaikuttavat tapahtuman tavoite sekä muun muassa 
tapahtumapaikka ja ohjelma. Jokaisessa tapahtumassa on myös elementtejä, jotka 
viestivät itsessään, ja näiden elementtien hallinta on yksi keskeisimpiä tekijöitä ta-
pahtuman onnistumisen kannalta. Se, mihin tapahtumaan organisaatio kutsuu sidos-
ryhmiään tai millaisia omia tapahtumia se järjestää, kertoo organisaatiosta ja sen ar-
voista. (Vallo & Häyrinen 2012, 111, 113-114.) Nizzan opintomatkan päätavoitteena 
oli rakentaa onnistunut kokonaisuus, joka vastaa historian erikoiskurssilla käsiteltyjä 
aihealueita ja tarjoaa irtautumista kouluarjesta. Tavoitteena oli myös se, että opiskeli-
jat oppisivat ymmärtämään eteläeurooppalaista kulttuuria ja kehittämään toimintaan-
sa ryhmän jäsenenä ja huomioisivat kanssamatkustajat ja heidän tarpeensa. Lisäksi 
haluttiin kehittää opiskelijoiden kommunikaatiota vieraalla kielellä. Matkalla halut-
tiin viestiä eteläeurooppalaisen kulttuurin monimuotoisuutta. 
 
Toinen strategisen kolmion kysymyksistä on kenelle. Tämän kysymyksen avulla 
määritetään tapahtuman kohderyhmä. Kohderyhmä tulisi aina tuntea riittävän hyvin, 
jotta toteutettava tapahtuma olisi oikeankokoinen ja -näköinen sekä kohderyhmää 
puhutteleva. Kohderyhmä ja sen koko sekä tapahtuman tavoite määrittävät usein sen, 
millaista tapahtumaa ollaan järjestämässä. (Vallo & Häyrinen 2012, 119, 122.) Niz-
zan opintomatkan kohderyhmä oli määritelty jo valmiiksi; se koostui Kokemäen lu-
kion toisen vuoden opiskelijoista, jotka olivat opintokokonaisuuteensa valinneet kult-
tuurihistorian erikoiskurssin. Kohderyhmä oli tässä tapauksessa helppo. Opiskelijat 
olivat itse valinneet kohdemaan ja -kaupungin, joten suunniteltava opintomatka kiin-
nostaisi jokaista matkalle lähtevää opiskelijaa. Pääsin tutustumaan matkalle osallis-
tuviin opiskelijoihin ennen matkan sisällön suunnittelua, jolloin sain heiltä toiveita 
matkaohjelmaa koskien. Kuitenkin opintomatkan ollessa kyseessä matkaohjelman 
suunnittelun pääelementit perustuivat erikoiskurssilla käsiteltyihin aiheisiin ja kurs-
sin tavoitteisiin. 
 
Viimeinen kysymys strategisessa kolmiossa on mitä. Sen avulla haetaan vastauksia 
tapahtuman lähtökohtiin; mitä halutaan järjestää, milloin ja missä. Tapahtuma voi 
olla joko asia- tai viihdetapahtuma tai niiden yhdistelmä. Tässä kohtaa tulee päättää 
toteutetaanko tapahtuma itse, ostetaanko se kokonaisuutena ulkopuoliselta palvelun-
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tarjoajalta vai ketjutetaanko tapahtuma toimivaksi kokonaisuudeksi yksittäisiä osia 
yhdistelemällä. Tapahtumapaikkaa valitessa pitää ottaa huomioon osallistujat ja tilai-
suuden luonne. Lisäksi tapahtuman ajankohtaan ja kestoon pitää kiinnittää huomiota; 
usein kohderyhmää tarkasteltaessa löytyy sopiva ajankohta ja kesto tapahtumalle. 
(Vallo & Häyrinen 2012, 139-140, 145.) Nizzan opintomatka oli asia- ja viihdetapah-
tuman yhdistelmä. Asiapitoisia elementtejä matkalla edustivat muun muassa kirkko- 
ja kouluvierailut ja viihteellistä puolta edustivat käynti jalkapallo-ottelussa, yhteiset 
illalliset sekä vapaa-aika. Tämän matkan ajankohta ja kesto olivat ennalta määritelty-
jä. Opintomatkan kestoksi on opetussuunnitelmassa määritetty yksi viikko, ja se jär-
jestetään Historia 8 -kurssin päätyttyä, toukokuun alussa ennen viimeistä koeviikkoa. 
 
Opintomatkan toteuttamistavaksi valittiin itse rakennetun tapahtuman ja ketjutetun 
tapahtuman yhdistelmä, jotta matkasta saataisiin toimiva ja monipuolinen kokonai-
suus. Itse rakennettu tapahtuma edellyttää sitoutumista ja isoa työpanosta sekä osaa-
van projektipäällikön löytymistä oman organisaation sisältä. Itse rakennettu tapahtu-
ma takaa aina sen, että tilaisuuden luonteen ja suunnittelun päätäntävalta on itsellä. 
Lisäksi etuna on se, ettei erillisiä suunnittelukustannuksia synny. Itse rakennetun 
tapahtuman haasteiksi nousevat työmäärä, vastuu sekä osaamisen puute. (Vallo & 
Häyrinen 2012, 61-62.) Ketjutettu tapahtuma pitää sisällään puolestaan valmiita ta-
pahtuman osia, jotka ostetaan ulkopuolisilta tahoilta ja linkitetään itse yhteen toimi-
vaksi kokonaisuudeksi. Ketjutetun tapahtuman etuja ovat helppous ja valmiiksi tie-
dossa olevat kustannukset. Haasteiksi muodostuvat osien sitominen toimivaksi koko-
naisuudeksi. (Vallo & Häyrinen 2012, 63-64.) Kirjoitan pohdintaosiossa, luvussa 
yhdeksän, omia ajatuksiani tapahtumalajien eduista ja haitoista. 
5.2.2 Operatiiviset kysymykset 
Operatiivisen kolmion kysymykset ovat miten, millainen ja kuka (Kuvio 6) Vallon ja 
Häyrisen (2012, 105) mukaan operatiivinen kolmio on tapahtuman toteuttamista, 





        miten                               millainen 
       teema         Miten tapahtuma järjestetään? 
       Millainen tapahtuman ohjelma  
                 tai sisältö on? 
       kuka             Kuka toimii isäntänä? 
 
Kuvio 6. Operatiivinen kolmio. (Vallo & Häyrinen 2012, 103) 
 
Ensimmäiseen kysymykseen haettaessa vastausta pohditaan, miten tapahtuma toteu-
tetaan niin, että haluttu tavoite saavutetaan ja viestit saadaan välitetyiksi. Lisäksi ta-
pahtuma pitää saada toteutettua siten, että tapahtumalle asetetut teema ja idea ovat 
näkyvillä koko tapahtuman ajan. (Vallo & Häyrinen 2012, 103.) Tapahtuman onnis-
tumiseen vaikuttavat monet pienet yksityiskohdat, joiden kaikkien on loksahdettava 
paikalleen. Tapahtuman toteuttaminen vaatii yhteistyötä. Pohjalla on perusteellinen 
suunnittelu ja sen päällä tinkimätön toteutus. (Vallo & Häyrinen 2012, 167.) Opera-
tiivisen kolmion toisessa kysymyksessä haetaan vastausta siihen, millainen tapahtu-
ma järjestetään? Tapahtuman sisältö tulee suunnitella tapahtuman tavoite ja kohde-
ryhmä huomioiden. Osallistujajoukko tulee tuntea riittävän hyvin, jotta ohjelmasisäl-
tö voidaan muokata juuri kohderyhmää puhuttelevaksi. Tapahtuman sisällön suunnit-
teluun vaikuttaa myös se, onko kyseessä asia- vai viihdetapahtuma vai niiden yhdis-
telmä. (Vallo & Häyrinen 2012, 104, 193.) Nizzan opintomatkan suunnittelua ja to-
teutusta käydään läpi luvussa seitsemän. 
 
Viimeinen kysymys operatiivisessa kolmiossa määrittää sen, kuka tapahtuman järjes-
tää ja ketkä ovat vastuuhenkilöt. Suunnitteluvaiheessa projektipäällikkö toimii avain-
henkilönä. Koska tapahtuma tapahtuu konkreettisesti vasta tulevaisuudessa, on tärke-
ää, että projektipäälliköllä on selkeä visio siitä, millaisesta tapahtumasta on kyse ja 
miltä kaikki valmiina näyttää. Projektiryhmä, joka on sisäistänyt yhteisen vision, saa 
aikaan enemmän ja parempaa laatua ja lisäksi kokee työn iloa ja kasvaa itse henki-
sesti. Hyvä suunnittelu konkretisoituu tapahtuman läpiviennissä. Sen onnistumisessa 
on keskeinen rooli tehtävänsä hyvin hoitavilla isännillä. Suurin vastuu on kuitenkin 
aina tapahtuman järjestämisestä vastaavalla taholla. (Vallo & Häyrinen 2012, 104-
105, 226-227, 231.) Järjestettävän opintomatkan toimeksiantajana toimi Kokemäen 
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lukio. Lehtori Virtanen ja minä vastasimme matkan järjestelyistä pienenä projekti-
ryhmänä. Mielestäni sisäistimme Virtasen kanssa Vallon ja Häyrisen mainitseman 
yhteisen vision valmiista matkasta. Perustelen tätä saamallamme hyvällä palautteella, 
mukavalla ja saumattomalla yhteistyöllämme sekä sillä, että koin itse kehittyväni 
tämän työn eri vaiheissa. Opintomatkan luonteen huomioiden toimimme Virtasen 
kanssa myös matkan isäntinä. Mielestäni onnistuimme tehtävässämme hyvin – py-
rimme edesauttamaan tapahtuman onnistumista ja jättämään opiskelijoille matkasta 
positiivista muistijälkeä. Opintomatkan onnistumista ja siitä saatua palautetta käsitel-
lään enemmän luvussa 7.4. 
 
Tapahtuma on suoraan ihmiseen vaikuttamista. Tapahtuman kulissit ja idean voi ko-
pioida, mutta ei tapahtuman henkeä ja ilmapiiriä, jotka syntyvät ihmisten välillä. Tä-
hän jokaisessa tapahtumassa vallitsevaan ainutkertaiseen tunnelmaan vaikuttavat 
erityisesti isännät ja heidän toimintansa. Tapahtuma, jolla saadaan ihminen hetkeksi 
pysähtymään, luo ainutkertaisia tunteita ja mahdollisuuksia aitojen elämysten koke-
miseen. (Vallo & Häyrinen 2012, 241-242.) 
6 PROVENCE KOHDEALUEENA 
 
Ranska on Länsi-Euroopan suurin maa, asukkaita siellä on yli 63 miljoonaa. Ranskan 
maakunnat ovat onnistuneet säilyttämään omaleimaisuutensa, mikä näkyy varsinkin 
keittiössä ja viineissä, joista maakunnissa ollaan erityisen ylpeitä. Erilaisuus ilmenee 
myös maisemissa. Ranska on yksi maailman suosituimpia matkailumaita – siellä käy 
vuosittain jopa 75 miljoonaa turistia. (Näe ja koe Ranska 2009, 6.) 
 
Ranskan Riviera, Côte d’Azur, Ranskan etelärannikko on yli sadan vuoden ajan ollut 
yksi maailman ihannoiduimpia matkakohteita. Siitä on kirjoitettu kuvauksia, sen 
ominaislaatua on pohdittu, sitä on maalattu ja valokuvattu. Teoriassa Provence kuu-
luu Ranskaan, mutta käytännössä se on aina ollut hengeltään itsenäinen. Côte 
d’Azur, Ranskan Riviera on Provencen hohdokkain osa, loistohotellien ja luksuspur-
sien lomaparatiisi. (Patterson, Jump 2011, 7; Provence ja Côte d’Azur 2008, 4.) 
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Opintomatkamme suuntasi Ranskan Rivieralle, Nizzaan. Nizzaa sanotaan usein Vä-
limeren kuningattareksi, taiderannikon pääkaupungiksi tai epävirallisesti Rivieran 
pääkaupungiksi. Nice tulee nimestä Nike, joka on kreikkalainen menestyksen juma-
latar, ja jonka mukaan kreikkalaiset perustajat nimesivät kaupungin antiikin aikaan. 
Nizzan väkiluku on noin 400 000, ja se on Ranskan viidenneksi suurin kaupunki. 
(Aurinkomatkojen www-sivut; Patterson, Jump 2011, 23; Wikholm 2005, 28.)  
7 TOIMINNALLISEN OSUUDEN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA 
LOPPUTULOS 
 
Kokemäen lukion kulttuurihistorian erikoiskurssin opintomatkan suunnittelu Nizzaan 
aloitettiin lehtori Virtasen kanssa talvella 2010. Opiskelijat olivat valinneet kurssilla 
käsiteltävän kohdemaan ja -alueen jo loppusyksystä ennen kurssin virallista aloitusta. 
Tämän myötä ensimmäinen konkreettinen työvaihe pystyttiin hoitamaan pois alta jo 
joulukuun alussa, jolloin teimme lehtori Virtasen kanssa alustavat lento- ja majoitus-
varaukset Kokemäen Matkatoimiston toimitusjohtajan Eija Toikan kautta. Kokemäen 
Matkatoimisto Oy on yksityinen vuonna 1992 perustettu täyden palvelun matkatoi-
misto, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat kaikki matkapalvelut. Kokemäen matkatoi-
misto toimii yhteistyössä muun muassa Lomamatkojen ja Aurinkomatkojen kanssa. 
(Kokemäen Matkatoimiston www-sivut.) Kokemäen Matkatoimisto Oy valittiin yh-
teistyökumppaniksemme sen vuoksi, että halusimme tukea paikallista matkatoimis-
toa. Lennot ja hotelli haluttiin varata jo hyvissä ajoin, jotta matka pystyttäisiin toteut-
tamaan suunniteltuna ajankohtana; toukokuun alkupuolella, ennen viimeistä koeviik-
koa. Lentopäivät määrittivät opintomatkan ajankohdaksi 5.-13.5.2011. Kun lentopäi-
vät olivat selvillä, halusimme varata hyvissä ajoin myös lentokenttäkuljetukset Suo-
men päähän. Päädyimme myös linja-autoliikennepalvelujen osalta paikalliseen yri-
tykseen Wallin Linesiin. Wallin Linesin kautta saa turvalliset ja luotettavat tilausajot 
linja-autoliikenteeseen. (Linja-autoliikenne Wallin Linesin www-sivut.) Hotelli Re-
gence, jonka varasimme Kokemäen Matkatoimiston kautta, on Aurinkomatkojen 
www-sivujen mukaan erinomaisella paikalla Nizzan sydämessä, vilkkaan kävelyka-
dun varrella. Rentotunnelmaisessa hotellissa on viihtyisät, kauniit oleskelutilat ja 
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pelkistetysti sisustetut pienet huoneet. Lennot, lentokenttäkuljetukset Nizzassa sekä 
hotelli aamupalan kera maksoivat yhteensä 9160 euroa eli noin 705 euroa henkeä 
kohden. Lentokenttäkuljetuksiin Suomessa saimme sponsoroinnin oppilaskunnalta, 
kuljetukset maksoivat 250 euroa. 
 
Järjestetty opintomatka voidaan luokitella monella eri tavalla johtuen sen sisältämistä 
monipuolisista elementeistä. Pääasiallisesti matka oli opintomatka, joka sisälsi ele-
menttejä etenkin virkistys- ja kulttuurimatkailun parista. Verhelän ja Lackmanin 
(2003, 161) mukaan kulttuurimatkailun käsite on laaja. Se menee päällekkäin monen 
muun matkailun osa-alueen kanssa. Kaikki, mikä on ihmisen luomaa, on kulttuuria ja 
sen mukaisesti kaikki matkailu, joka sisältää jotakin ihmisen aikaansaamaa, on kult-
tuurimatkailua. Matkailun edistämiskeskus määrittelee kulttuurimatkailun puolestaan 
seuraavasti: ”Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voi-
mavaroja arvostaen matkailutuotteita ja -palveluja paikallisille ja alueen ulkopuolisil-
le ihmisille liiketoiminnallisin perustein. Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdol-
lisuus tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä tai osallistua niihin. 
Näin vahvistetaan ihmisten identiteetin rakentumista, sekä oman että muiden kulttuu-
rien ymmärrystä ja arvostusta.” (MEK – Matkailun edistämiskeskuksen www-sivut 
2013.) 
 
       
         Arkielämä                   Taiteet           Tieteet 
 
          Uskonto           Kulttuurimatkailu           Historia 
 
           Luonto                Elinkeinot     Koulutus 
 
Kuvio 7. Kulttuurimatkailu. (Verhelä & Lackman 2003, 161) 
 
Opetussuunnitelmassa järjestetty opintomatka kulkee nimellä leirikoulu. Leirikoulu 
on yhdistelmä leiri- ja kouluelämää. Luokka valitsee itse kiinnostavan aihekokonai-
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suuden, jota he haluavat käsitellä. Leirikoulussa oppilaat eivät ole passiivisia kuuli-
joita, vaan aktiivisia osanottajia. Leirikoulun rungon muodostavat aina etukäteis-
suunnittelu, jolla pyritään laajoihin tavoitteisiin, matkan toteuttaminen sekä jälkityöt, 
johon kuuluu muun muassa kokemusten esittely. (Luokkis.com – Suomen luokkaret-
ki ja leirikouluportaalin www-sivut 2013.)  
 
Seuraavissa alaluvuissa käyn läpi opintomatkan suunnittelua lähtökohtineen ja ker-
ron pääkohtia tutustumiskohteistamme. Kerron toteutuneesta matkasta Nizzaan mat-
kakertomuksen muodossa ja arvioin matkan onnistumista opiskelijoilta ja lehtori 
Virtaselta saadun palautteen perusteella. 
7.1 Matkan lähtökohdat 
Järjestetty opintomatka pohjautui Kokemäen lukion kulttuurihistorian erikoiskurs-
siin. Tämän myötä opintomatkan lähtökohdat muodostuivat kurssilla käsitellyistä 
aihealueista sekä Historia 9 -kurssille, "Leirikoulu", asetetuista tavoitteista ja keskei-
sistä tutustumiskohteista. Nämä lähtökohdat pohjautuivat puolestaan Kokemäen lu-
kion historian opetuksen lähtökohtiin. Opetussuunnitelmassa kerrotaan, että opetuk-
sessa korostetaan ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta sekä inhimillisen kulttuurin 
laaja-alaisuutta, kulttuurien erilaisuuden ymmärtämistä ja kansainvälisen yhteisym-
märryksen merkitystä (Kokemäen kaupungin www-sivut 2011). Tämän myötä uskal-
lan todeta kaksi asiaa. Ensinnäkin sen, että järjestetyn opintomatkan lähtökohtana oli 
tavallaan Kokemäen lukion historian opetus kokonaisuudessaan, mikäli otetaan 
huomioon ne asiat, joita opetussuunnitelman mukaan opetuksessa korostetaan. Toi-
seksi sen, että järjestetty opintomatka vastasi sekä lähtökohdiltaan että myös toteu-
tukseltaan ja tuloksiltaan erinomaisesti Kokemäen lukion historian opetuksen pää-
kohtia.  
 
”Eurooppalaisen kulttuurin alkulähteillä – kulttuurihistorian erikoiskurssi” tarkasteli 
lukuvuonna 2010/2011 opiskelijoiden valinnan mukaisesti Ranskaa ja tarkemmin 
Ranskan Rivieraa. Kulttuurihistorian erikoiskurssin keskeiset sisällöt löytyivät histo-
rian, kirjallisuuden, ruokakulttuurin, kuvataiteen, elokuvan, musiikin, kulttuurimaan-
tieteen, tapakulttuurin ja kielen perusteiden parista. Edellä, luvussa 3.2, kerroin pää-
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kohdat aihealueiden sisällöistä. Opintomatkan yhtenä lähtökohtana oli se, että käsi-
tellyt aihealueet "heräisivät henkiin" opintomatkalla. Opetussuunnitelman mukaan 
matkan keskeisiin tutustumiskohteisiin kuuluivat muun muassa erilaiset kirkolliset 
kohteet ja museot, opastetut retket kohteen keskeisiin nähtävyyksiin, tapakulttuuri ja 
elämäntyyli etenkin musiikin ja urheilun näkökulmasta, paikallinen ruokakulttuuri 
sekä Suomen lukiota vastaava oppilaitos. (Kokemäen kaupungin www-sivut 2011.) 
 
Kulttuurihistorian erikoiskurssin tavoitteena oli, että opiskelija ymmärtää Ranskan 
merkityksen osana eurooppalaista kulttuuriperintöä ja perehtyy maan historiaan, kult-
tuuriin ja elämään. Lisäksi kurssilla oli tavoitteena kehittää opiskelijan suvaitsevai-
suutta muita kulttuureja ja vieraan maan kansalaisia kohtaan. Opetussuunnitelmassa 
opintomatkalle asetetut tavoitteet olivat kuitenkin tässä yhteydessä tärkeämpiä. Opin-
tomatkan tavoitteena oli, että opiskelija oppii ymmärtämään erilaisia kulttuureja ja 
maita ja toimimaan matkan aikana ryhmän jäsenenä ja huomioimaan muut matkalla 
olijat. Lisäksi tavoitteena oli kehittää opiskelijan kommunikaatiota vieraalla kielellä 
matkan aikana. (Kokemäen kaupungin www-sivut 2011.) Halusin kuitenkin pitää 
kulttuurihistorian erikoiskurssiin kohdistuvat tavoitteet mukana projektin jokaisessa 
vaiheessa, sillä mielestäni ne menivät osittain ristiin opintomatkaan kohdistuvien 
tavoitteiden kanssa, ja samalla tehostivat niitä.  
 
Kirjoitin jo aiemmin luvussa 5.1, että matkailutuote on asiakkaan kokemusmaailmas-
sa laaja kokonaisuus, jolla vastataan asiakkaan odotuksiin, toiveisiin, tarpeisiin ja 
kysyntään. Kohderyhmän tarpeet pitää etukäteen selvittää, jotta asiakkaan odotuksiin 
ja toiveisiin voidaan vastata. Pidimme 24.11.2010 lehtori Virtasen kanssa palaverin, 
jossa kävimme läpi kurssin alustavaa opetusohjelmaa. Jo aiemmin hän oli toivonut, 
että tulisin pitämään kurssin avausluennon joulukuun puolivälissä. Täten sain kunni-
an osallistua historian erikoiskurssilla annettavaan opetukseen matkan suunnittelun 
ohella. Aihealue, jota minun tuli käsitellä oli ranskalainen keittiö. Kulttuurihistorian 
erikoiskurssin aloitusluento oli 15.12.2010. Oli tärkeää, että pääsin tutustumaan mat-
kalle lähteviin opiskelijoihin ja kartoittamaan heidän toiveitaan opintomatkaa koski-
en. Käsiteltävän teoriaosion, joka kulki nimellä ’ranskalaisen keittiön klassikot’, ra-
kensin siten, että opiskelijat pääsivät mukaan keskusteluun. Ajattelin, että sillä tavoin 
pääsen tutustumaan heihin enemmän enkä luo itselleni opettajan roolia. Ranskalai-
seen välipalatyyliin tarjoilin opiskelijoille "opiskelun" ohessa kreppejä. Kreppi, 
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crêpe, on ranskalaisperäinen ohukainen, jonka lisukkeena voi olla voita, hilloa, kas-
tanjasosetta tai vaikkapa vähän likööriä tai calvadosia (Kotimaisten kielten keskuk-
sen www-sivut). Luennon päätteeksi pidin opiskelijoille leikkimielisen visailun ni-
mellä "Kulttuurihistoriaa Ranskasta – Quiz". Valitsin aihealueet visailuun peilaten 
kurssin tulevia asiakokonaisuuksia, mutta itse kysymykset olivat, tai ainakin niiden 
olisi pitänyt lukio-opiskelijalle olla, helppoja yleistietoon pohjautuvia asioita. Visai-
lun loppuun lisäsin osion, jossa opiskelijat saivat kertoa opintomatkaan liittyvistä 
toiveistaan vielä kirjallisesti. Opiskelijoiden toiveiden yhteenvetoa on eritelty seu-
raavassa luvussa.  
 
Käsiteltävien aihealueiden toteuttaminen käytännössä, opintomatkan tavoitteiden 
toteutuminen sekä opetussuunnitelmassa määriteltyjen keskeisten tutustumiskohtei-
den soveltaminen käytäntöön muodostuivat oppilaiden toiveiden ohella opintomat-
kan tärkeimmiksi lähtökohdiksi.  
7.2 Matkan suunnittelu 
Kuten jo edellä luvussa 4.3 kerroin on jokaisella projektilla oma elinkaarensa. Mat-
kan suunnittelu on olennainen osa tämän projektin elinkaarta. Suunnitteluvaiheessa 
tarkennetaan aina määrittelyvaiheen tuloksia ja syvennetään tavoitteet konkreettisiksi 
suunnitelmiksi. Määrittelyvaiheeseen voin luokitella lehtori Virtasen kanssa pitä-
mämme palaverit, joissa hahmottelimme alustavaa viikko-ohjelmaa Nizzan opinto-
matkalle. Määrittelyvaiheessa päätimme tehdä projektin itse rakennetun tapahtuman 
ja ketjutetun tapahtuman yhdistelmänä eli päätimme ostaa työn ulkopuoliselta taholta 
vain osittain. Suunnitteluvaiheen alussa määritimme projektille yhden päätavoitteen, 
joka oli se, että opintomatkasta tulisi onnistunut kokonaisuus. Muut tavoitteet löysi-
vät uomansa opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta. Kettusen 
(2009, 55) mukaan hyvä suunnittelu lisää yhteisymmärrystä, tehokkuutta ja kommu-
nikaatiota, ja luo samalla perustan projektin onnistumiselle.  
 
Keskeisimmät projektia koskevat päätökset olivat kohteiden ja ohjelmien valinta. 
Mitä elementtejä opintomatkalle tulisi valita, jotta tavoitteet tulisi täytettyä ja kult-
tuurihistorian erikoiskurssilla käsitellyt aihealueet toteutuisivat käytännössä? Miten 
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opiskelijoiden toiveet opintomatkan sisältöä koskien saadaan toteutettua? Näitä ky-
symyksiä me mietimme lehtori Virtasen kanssa suunnitellessamme Nizzan viikon 
sisältöä. Yhdeksi päätavoitteen osatavoitteeksi nimesimme sen, että jokainen opiske-
lija viihtyisi opintomatkallaan. Sen pohjalta oli hyvä lähteä suunnittelemaan lopullis-
ta viikkosisältöä opintomatkalle. 
7.2.1 Kohteiden ja ohjelmien valinta 
Lähtökohtaisesti pääkohteenamme oli Nizza, mutta hyvät kulkuyhteydet lähialueille 
ja Aurinkomatkojen valmiit matkat loivat hyvät mahdollisuudet vierailukohteiden 






Kartta 1. Suunnitellut ja toteutuneet kohteet Nizzan opintomatkalla. (Google Maps 2013) 
  
Alustavaan suunnitelmamme kuuluivat Aurinkomatkojen retket; Île Saint Honorat  
-luostari- ja viinitilavierailu, Côte d’Azurin helmiä sekä Nizzan kävelykierros. Nämä 
elementit todettiin hyviksi ja ne jätettiin lopulliseen matkaohjelmaan. Tämän myötä 
matkaohjelmaamme lisättiin useita uusia kaupunkeja; Cannes, Saint-Paul-de-Vence, 
Gourdon ja Grasse. Lisäksi retket toivat viikko-ohjelmaan mukanaan historiaa, ruo-
38 
 
kakulttuuria, kuvataidetta, kulttuurimaantiedettä sekä tapakulttuuria – useita keskei-
siä aihealueita historian erikoiskurssin sisällöstä.  
 
Cannes on melko pieni kaupunki, jolla on iso maine. Sen nimi tuo mieleen luksuksen 
ja glamourin, mikä johtuu osin Cannesissa toukokuussa järjestettävästä Euroopan 
arvovaltaisimmasta elokuvajuhlasta. (Näe ja koe Ranska 2010, 303.) Tapahtuma si-
joittuu Palais des Festivals -rakennukseen, jonka ulkopuolella, Allée des Starsilla, on 
betonissa tähtien kädenjälkiä (Provence ja Côte d’Azur 2008, 108). Ranskan toiseksi 
suosituin turistikohde, Saint-Paul-de-Vence, on muurien ympäröimä feodaalikau-
punki3, jossa useat kuuluisat taiteilijat ovat vaikuttaneet (Patterson & Jump 2011, 48; 
Wikholm 2005, 75). Kallionkielekkeellä, 758 metrin korkeudella sijaitseva Gourdon 
on Provencen arkkitehtuurin kiehtovinta antia. Tämä jyrkännekylä, village perché, on 
perustettu vuorenhuipulle keskiajan poliittisen myllerryksen kantamattomiin. (Patter-
son & Jump 2011, 52; Provence ja Ranskan Riviera 2009, 20, 65.) Tuoksujen historia 
on yhtä vanha kuin ihmiskunta. Tuoksujen pääkaupunki, Grasse, sijaitsee noin 17 
kilometriä Cannesista sisämaahan, Route de Napoléonin varrella. Grassessa valmis-
tetaan tuoksuja muun muassa Diorille ja Chanelille. (Näe ja koe Ranska 2010, 307; 
Wikholm 2005, 84). 
 
Saimme Kokemäen Matkatoimistosta Eija Toikalta 16.4.2011 matkavahvistuksen 
myötä tiedon, että Côte d’Azurin helmiä -retki toteutetaan Aurinkomatkojen puolesta 
kohteessa keskiviikkona 11.5. Retken hinnaksi muodostui 819 euroa; 63 euroa henki-
löä kohden, sisältäen lounaan Gourdonissa. Lions Club Kokemäki sponsoroi Côte 
d’Azurin helmiä -päiväretkemme. LC Kokemäki tukee paikkakunnan urheilu- ja 
nuorisoseuroja raha-avustuksin, lahjoittaa varoja tai tarvikkeita moniin kohteisiin ja 
järjestää erilaisia tapahtumia (Kokemäen leijonien www-sivut). Nizzan kävelykier-
roksen toteutuspäivä oli perjantai 6.5., joka sopi erinomaisesti viikko-ohjelmaamme 
saapumispäivään nähden. Kävelykierroksen hinta oli kahdeksan euroa henkilöä koh-
den. Tämän summan opiskelijat maksoivat itse ennen matkaa lehtori Virtaselle, joka 
puolestaan toimitti maksun eteenpäin Kokemäen Matkatoimistoon. 26.4.2011 Ko-
kemäen Matkatoimisto lähetti meille vahvistuksen luostari- ja viinitilavierailusta. 
Retki sijoittui matkaohjelmassa tiistaille 10.5. Retken kokonaishinnaksi, opas mu-
                                                 
3
 Keskiajan yhteiskuntajärjestelmää, jonka perusideana oli lääninherran suojelu, kutsutaan feodaali-
seksi (Katajala 2010). 
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kaan lukien, muodostui 806 euroa; 62 euroa henkilöä kohden. Tämän maksun opis-
kelijat suorittivat puolestaan minulle, ja minä suoritin sen edelleen Eija Toikalle Ko-
kemäen Matkatoimistoon. Aurinkomatkojen retkien myötä oli viikko-ohjelmaan saa-
tu täytettä perjantaille 6.5, tiistaille 10.5 sekä keskiviikolle 11.5. 
 
Cannesin ohella myös Monaco ja Monte Carlo kiehtoivat. Monaco -nimellä tarkoite-
taan koko ruhtinaskuntaa, vaikka maantieteellisesti se tarkoittaa ikivanhaa kallioista 
niemimaata. Monte Carlo on uudempi, 1800-luvulla syntynyt alue, joka kaartuu Mo-
nacon kallioniemestä itään. Niiden väliin jää La Condamine, maalla täytetty alue, 
joka käsittää sataman ja nykyaikaisen liikekeskuksen. Neljäs alue Monacossa on uusi 
Fontvieillen kaupunki, joka on rakennettu entisen merenpohjan päälle länteen. Tämä 
kaikki ja 32 000 asukasta mahtuvat vajaaseen kahteen neliökilometriin. (Näe ja koe 
Ranska, 314; Patterson, Jump 2011, 41-42.) Halusimme ehdottomasti varata yhden 
päivän omatoimiretkelle Monacoon. Selvitettyämme Monacon tapahtumia kyseisen 
viikon aikana, alkoi Monacon retkipäivä hahmottua lauantaille 7.5. Tuolloin Mona-
con Louis II -stadionilla pelattaisiin jalkapallo-ottelu AS Monaco FC vastaan Paris 
SG. Ottelun myötä saimme Monacon retkipäivän täyteen ohjelmaa ja samalla saim-
me sisällytettyä viikko-ohjelmaamme paikallista elämäntyyliä urheilun näkökulmas-
ta, jolloin yksi opetussuunnitelman kriteereistä saatiin jälleen täyttymään. 
 
Viikko-ohjelmaan tuli sisällyttää lisäksi jokin kirkollinen kohde, museo, paikallinen 
elämäntyyli musiikin näkökulmasta sekä Suomen lukiota vastaava oppilaitos, jotta 
opintomatkalle opetussuunnitelmassa asetetut kriteerit saataisiin täyttymään. Kirkol-
liseksi kohteeksi olimme valinneet kaksi vaihtoehtoa; Notre Damen basilikan, joka 
oli lehtori Virtaselle jo ennestään tuttu sekä venäläisen katedraalin, joka on suurin 
venäläinen kirkko Venäjän ulkopuolella (Patterson, Jump 2009, 25). Päätimme liittää 
matkaohjelmaamme Notre Damen katolisen messun, jonka myötä sunnuntai aamu-
päivä oli buukattu. Jätimme venäläisen katedraalin niin sanotuksi b-vaihtoehdoksi, 
mikäli esteitä sattuisi kohteessa ilmaantumaan. 
 
Nizza, kuten koko Ranskan Riviera, on modernin taiteen ja museoiden mekka. Alu-
een ainutlaatuiset olosuhteet – maisemien kauneus, värit ja upea valo ovat inspiroi-
neet monia kuuluisia taiteilijoita, kuten Henri Matissea, Marc Chagallia ja Pablo Pi-
cassoa. (Aurinkomatkojen www-sivut.) Museoiden kirjo on Nizzassa todella laaja, 
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mutta valitsimme matkaohjelmaamme ylellisessä huvilassa toimivan Musée d’Art et 
d’Histoire Palais Massénan. Tämän siksi, että museon vieressä sijaitsee yksi Nizzan 
kansallishistoriallisista monumenteista; Belle Époque -ajan4 loistelias hotelli Negres-
co (Patterson, Jump 2009, 24; Wikholm 2005, 28), jonka halusimme ehdottomasti 
ottaa osaksi matkaohjelmaa. Katsoimme järkeväksi valita museon Negrescon läheltä, 
jotta saamme ne sulautettua saman päivän ohjelmaan. 
 
Suomen lukiota vastaavaksi oppilaitoskohteeksi valitsimme kaupallisen koulun ni-
meltä IPAG. Koulu valittiin kansainvälisyyden ja läheisen sijainnin vuoksi. Otimme 
kouluun yhteyttä ja saimme myönteisen vastauksen vierailullemme. He lupasivat 
ottaa meidät vastaan maanantaina 9.5. kello 14:00. Samalle illalle suunnittelimme 
ohjelmaa musiikkipuolelta. Alun perin tarkoituksenamme oli valita viikko-ohjelmaan 
jokin konsertti tai ooppera, mutta emme löytäneet valikoimasta täysin sopivaa vaih-
toehtoa. Internetiä selatessani silmiini osui mukavan oloinen Jazz-klubi Shapko Bar, 
jonka sijainti oli hyvä ja kyseiselle illalle oli merkitty esiintyjäksi Phil Jones & The 
Drama Queens. Selvitin kokoonpanon taustoja ja totesin Shapkon olevan oikein hyvä 
valinta maanantai-illalle paikallisen elämäntyylin tarkasteluun musiikin näkökulmas-
ta. 
 
Nizzan kulttuurielämään kuuluu kiinteästi myös Nizzan oopperatalo. Opéra de Nice 
sijaitsee vanhassa kaupungissa; suuri Belle Époquen aikaan rakennettu oopperatalo 
on koko korttelin kokoinen ja hyvin näyttävä. (Pienen matkaoppaan www-sivut.) 
Kysyimme Kokemäen Matkatoimistosta löytyisikö heidän tarjonnastaan opastettua 
tutustumiskäyntiä oopperatalolle. Samalla toivoimme, että mahdollinen opastettu 
kierros toteutettaisiin joko maanantai- tai torstaiaamulla. Toikka otti yhteyttä kohteen 
agenttiin ja sai sovittua vierailun oopperatalolle englanninkielisen oppaan kanssa. 
26.4.2011 oopperatalovierailu vahvistui maanantaiaamuun 9.5. kello 10:00. Vierailu 
oopperatalolla maksettiin paikan päällä. Hinnaksi muodostui kymmenen euroa henki-
löä kohden. 
 
                                                 
4
 Belle Époque –aika (suomeksi ”kaunis aika”) tarkoitta ensimmäistä maailmansotaa edeltänyttä aikaa. 
Käsite syntyi sodan jälkeen muistona sitä edeltäneelle aikakaudelle 1890–1914. Tässä nimitysessä 




Kun hieman yli puolet viikon ohjelmasta oli buukattu, ja pääosin opetussuunnitelman 
mukaiset kriteerit oli saatu täytettyä, oli aika keskittyä opiskelijoiden toiveisiin mat-
kaa koskien. Avausluennolla keräämäni toiveet olivat melko yhtenäisiä keskenään. 
Ranskalainen keittiö nousi esille useammassa paperissa. Tähän toiveeseen oli helppo 
vastata, sillä jokainen yhteinen ruokailu tulisi tapahtumaan paikallisessa ravintolassa. 
Aurinkomatkojen Côte d’Azurin helmiä -retkeen kuului lounas Gourdonissa, ja li-
säksi päätimme pitää kaksi yhteistä illallista Nizzassa sekä yhteisen lounaan Mona-
cossa. Toinen illallisista olisi tervetuliaisillallinen saapumispäivänä ja toinen päätös-
illallinen lähtöä edeltävänä iltana. Ravintolat päätimme valita vasta kohteessa. Lisäk-
si totesimme, että vapaa-ajallaan ja vapaailtoina opiskelijat saavat syödä missä ha-
luavat ja halutessaan he voivat syventyä lisää ranskalaisen keittiön makuelämyksiin.  
 
Opiskelijoiden toivelistalta tuli esiin myös Monaco, F1-rata ja jalkapallo-ottelu, jotka 
jo tehdystä suunnitelmasta löytyivätkin. Toivomukset, joihin pyrimme vastaamaan 
viikon jokaisena päivänä, olivat kulttuurielämykset ja nähtävyydet. Listalta löytyi 
toiveita myös hyvään säähän ja lämpöön liittyen. Tähän emme voineet lehtori Virta-
sen kanssa konkreettisesti vaikuttaa, mutta totta kai toivoimme itsekin hyvää säätä 
matkan ajaksi. Opiskelijoiden papereista löytyi myös seuraavat toiveet; uimarannat, 
hauska iltaohjelma, vapaa-aika, yökerhot, Välimeri, hyvä ilmapiiri ja shoppailu. 
Näistä suurin osa meni vapaa-aika -kategorian alle. Tarkoituksenamme oli alun pe-
rinkin suunnitella ohjelma niin, että opiskelijoille jää myös omaa aikaa kohteessa. 
Hyvään ilmapiiriin ja hauskaan iltaohjelmaan pyrimme lehtori Virtasen kanssa eh-
dottomasti vaikuttamaan matkan aikana. 
 
Yhdistettyämme opetussuunnitelmassa esiintyneet kriteerit opintomatkaa koskien 
sekä opiskelijoiden toiveet alkoi matkaohjelma hahmottua. Muutaman päivän koh-
dalla oli kuitenkin vielä tyhjiä aukkoja. Ehdotin lehtori Virtaselle sekä Parc Phoeni-
xin kasvitieteellistä puutarhaa että elokuvailtaa, sillä molemmat kohteet peilautuisi-
vat kurssilla käsiteltyihin aiheisiin. Virtanen ehdotti puolestaan minulle suunnitelta-
vaksi piknikiä sekä kaupunkisuunnistusta a’la Krista, jotta opiskelijat pääsisivät tu-
tuiksi kaupungin kanssa. Hyväksyimme toistemme ehdotukset, jonka jälkeen viikko-
ohjelma alkoi olla suunnistuskarttoja vaille valmis. Pidin kaupunkisuunnistusta erit-
täin hyvänä ideana myös siksi, että pääsisin itse tekemään tarkkaa taustatyötä kohde-
kaupungin kanssa.  
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Suunnitteluvaiheen tuloksena syntyi projektikortti (Liite 1), kaupunkisuunnistuksen 
aineisto, josta liitin tähän työhön yhdelle ryhmälle suunnatun kartan ja ohjeet (Liite 2 
ja Liite 3), opintomatkan viikko-ohjelma (Liite 4) sekä matkan päätteeksi suoritettava 
palautekysely (Liite 5). Palautekyselyn sisällöstä kerron enemmän luvussa 7.4. 
7.3 Nizzan opintomatka 5.-13.5.2011 
Matkavahvistus tehtiin vajaa kolme viikkoa ennen opintomatkan alkua, 16.4.2011, 
jolloin varmistui, että matkalle lähtee 11 toisen vuosikurssin opiskelijaa Kokemäen 
lukiosta. Lehtori Virtanen ja minä lähdimme matkalle sekä projektiryhmän, valvojien 
että isäntien ominaisuudessa. Matkaan lähdettiin 5.5.2011 kello 12.00 Kokemäen 
uimahallin kentältä Wallin Linesin linja-autolla, suuntana Helsinki-Vantaan lento-
asema. Linja-autossa tunnelma oli rento ja innostunut. Matkan aikana pidin opiskeli-
joille pienen tietokilpailun, jotta aika kuluisi paremmin. Saavuimme Helsinki-Van-
taalle hyvissä ajoin ennen lentomme lähtöä. Lähtöselvitys sujui mutkattomasti, mutta 





Kuva 1. Lentokoneessa Alppien yllä matkalla kohti Nizzaa. (Moisio 2011) 
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Nizzan Côte d’Azurin lentokentälle saavuimme hieman ennen kahdeksaa paikallista 
aikaa. Aurinkomatkojen opas Timo Hakola oli meitä lentokentällä vastassa, sillä len-
tokenttäkuljetukset ja opaspalvelut olivat lentojen ja majoituksen ohella Aurinko-
matkojen kautta ostettuja. Ajomatka hotellille oli lyhyt, vajaa puoli tuntia. Hotelli 
Regencessä saimme lämpimän vastaanoton, eikä sisään kirjautumisessa ilmaantunut 
ongelmia. Ennen huoneisiin siirtymistä sovimme tapaamisen ala-aulaan puoli kym-
meneksi. Halusimme pitää lehtori Virtasen kanssa ripeää aikataulua yllä, jotta eh-
tisimme vielä rauhoittumaan yhteisen illallisen pariin. Olimme jo etukäteen sopineet, 
että valitsemme ravintolan ”kotikadultamme” tai sen läheisyydestä ravintoloiden 
aukiolojen ja asiakasmäärien mukaan. Löysimme viereiseltä kadulta, Rue Macca-
ranilta, mukavanoloisen ravintolan, joka miellytti jokaista ja jonka ulkoalueelta löy-
tyi yhteistä pöytätilaa koko seurueelle. Oli oikein mukava aloittaa opintomatka yhtei-
sellä illallisella, jonka yhteydessä kävimme läpi seuraavan päivän, ja osittain myös 
tulevan viikon, aikataulua. Ruokailun jälkeen oppilaat saivat omaan tahtiinsa siirtyä 
takaisin hotellille. Opintomatkan jälkeen laaditussa matkaraportissa eräs oppilaista 
kuvaa ensimmäistä päivää seuraavasti; ”Päivä oli pitkä, mutta se kannatti.”. 
 
Perjantai 6.5. oli minun vetovastuullani. Päivän tarkoituksena oli tutustuttaa oppilaat 
Nizzan kaupunkiin; sen nähtävyyksiin ja historiaan. Aloitimme aurinkoisen päivän 
matkaohjelman mukaisesti tutustuen kauniiseen Promenade des Anglais -rantaka-
tuun, joka kulkee kilometrejä käsi kädessä Välimeren Enkeltenlahden, Baie des An-
gesin, kanssa. Rantakadulla sijaitsee kuuluisa Hotel Negresco, joka oli yksi aamupäi-
vän kohteistamme. Pääsimme puoliksi vahingossa tutustumaan Negrescon upeisiin 
aulatiloihin, ennen kuin meidät kohteliaasti ohjattiin takaisin ulos. Matkaraportissa 
yksi oppilaista kertoo; ”Kävimme rantakadulla sijaitsevassa hotelli Negrescon aulas-
sa, jonka aula oli upea, valitettavasti emme nähneet enempää hotellista.” Kolmas 
aamupäivän kohteistamme oli Musée Masséna, johon tutustuimme ainoastaan ulkoa 
käsin. Musée Massénaa ympäröivät istutukset ja patsaat sekä itse museon rakennuk-






Kuva 2. Maailmankuulu Le Negresco -hotelli Promenade des Anglaisin varrella. (Moisio 2011) 
 
Matkaohjelmasta poiketen kuljimme takaisin hotellille Boulevard Victor Hugon 
kautta. Katu on nimetty kuuluisan ranskalaisen kirjallisuuden ja politiikan taitajan 
Victor Hugon mukaan, joka käytti useasti Provencea romaaniensa tapahtumapaikka-
na (Victor Hugon www-sivut 2001-2013; Provence ja Ranskan Riviera 2009, 28). 
Valitsin reitin sen vuoksi, että meillä oli hieman ylimääräistä aikaa, joten päätimme 
tehdä pienen pysähdyksen Victor Hugon varrella sijaitsevassa Réformée -kirkossa. 
Réformée -kirkko on protestanttien5 yhdistyneen kirkon ja luterilaisen seurakunnan 
jäsen (Église Protestante Unie de Francen www-sivut).   
 
Aamupäivän tutustumiskohteiden jälkeen meillä oli pieni tauko, jonka jälkeen ko-
koonnuimme läheiselle Felix -hotellille odottamaan Aurinkomatkojen opastetun kau-
punkikierroksen alkua.  Aurinkomatkojen opas Timo Hakola toimi oppaana kahden 
tunnin informaatiorikkaalla kaupunkikierroksella. Kaupunkikierroksen päätyttyä 
opiskelijat jaettiin arpapelillä kolmeen eri ryhmään. Ohjeistuksen jälkeen iltapäivä 
jatkui opiskelijoilla kaupungissa seikkaillen. Me suuntasimme lehtori Virtasen kans-
sa vanhaan kaupunkiin varaamaan ruokapaikkaa illan tervetuliaisruokailua varten. 
                                                 
5
 Protestanttisuuteen lasketaan kuuluviksi ne kirkkokunnat ja uskonnolliset yhteisöt, jotka syntyivät 
1500-luvun uskonpuhdistuksen seurauksena (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon www-sivut). 
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Tämän jälkeen lähdimme kohti Le Château -kukkulaa, jossa kaupunkisuunnistuksen 
maali sijaitsi. Jokainen ryhmä selvisi suunnistustehtävästä kiitettävästi ja voittajakin 
löytyi hauskojen valokuvien ja isännille tuotujen suklaaleivostuliaisten myötä. Päi-
vän liikkumisten myötä oli opiskelijoille muodostunut hyvä mielikuva kaupungista, 
joten ennen iltaohjelmaa heillä oli hyvää aikaa tutustua päivän aikana näkemiinsä 
mielenkiintoisiin kohteisiin. Ilta päättyi matkaohjelman mukaisesti tervetuliaisillalli-
seen vanhassa kaupungissa. Nautimme yhdessä kolmen ruokalajin illallisen Rossetti 




Kuva 3. Näkymä Enkeltenlahdelle Le Château -kukkulalta. (Moisio 2011) 
 
Lauantai 7.5 kuului lehtori Virtasen vetovastuulle. Matkaohjelman mukaisesti suun-
tasimme aamulla puoli kymmenen junalla kohti Monacoa. Tunnelma oli hyvin odot-
tava ja innostunut. Monacoon päästyämme lähdimme kiertämään kaupunkia F1-
radan varsia pitkin. Mahduimme hyvin mukaan katukuvaan vaikka tulevan F1-
osakilpailun rakennustyöt olivat jo käynnissä. Pysähdyimme ensimmäiseksi ihaile-
maan Monte Carlon kasinoa, loistohotelleja, viereisiä puistoja vesiputouksineen ja  
-lähteineen sekä tietenkin upeita urheiluautoja. Kasinolta jatkoimme matkaa F1-rataa 
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pitkin niin sanotun Loewsin mutkan ja tunnelin kautta kohti huvijahtisatamaa. Seu-
raava pysähdyksemme oli luonnollisesti satamassa, jossa pääsimme ihailemaan toi-
nen toistaan upeampia aluksia. Ennen kiipeämistämme Monaconniemelle kävimme 




Kuva 4. Loistelias Monte Carlon casino. (Moisio 2011) 
 
Monaconniemen rinteelle kiivettyämme avautuivat Ruhtinaan palatsin pihalta upeat 
maisemat. Palatsi pihapiireineen sekä upeat näkymät huvijahtisatamaan sekä Mona-
con ja Monte Carlon rinteille olivat pysäyttävä näky. Kiersimme kallioniemellä Mo-
nacon vanhan kaupungin kapeita katuja ja nautimme tunnelmasta. Laskeuduttuamme 
alas Monaconniemeltä saivat opiskelijat muutaman tunnin vapaa-aikaa. Sovimme 
tapaamisen kuudeksi jalkapallostadionin edustalle. Kävimme lehtori Virtasen kanssa 
ostamassa liput illan otteluun AS Monaco FC – Paris SG. Ottelu oli varmasti jokai-
selle meistä ikimuistoinen, sillä yleisö eläytyi peliin ja etenkin vastustajajoukkueen 
kannattajat pitivät tunnelmaa yllä. Pelin loppuminuuteilla lähdimme juoksu jalkaa 
kohti juna-asemaa, jotta ehdimme viimeiseen Nizzaan lähtevään junaan. Päivä Mo-
nacossa oli erittäin onnistunut, yksi oppilaista kirjoitti matkaraportissa näin; ”Eipä 
tarvinnut postikortteja tai muita maisemakuvien ostamista harkita, koska maisemat 









Kuva 6. Näkymä Fontvieilleen Monaconniemeltä. (Moisio 2011) 
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Sunnuntai 8.5 kuului minun vetovastuulleni. Aloitimme aamun matkaohjelman mu-
kaan katolisella messulla upeassa Notre-Damen basilikassa. Kirkon messu keräsi 
paikalle paljon ihmisiä. Vierailu paikallisessa kirkossa paikallisten ihmisten keskellä 
on aina kiehtova kokemus. Messun jälkeen opiskelijoilla oli tunnin verran omaa ai-
kaa. Kahdentoista aikaan keräännyimme jälleen hotellille, josta lähdimme kohti bus-
sipysäkkiä ja sieltä bussilla kohti Le Parc Phoenixin kasvitieteellistä puutarhaa. Parc 
Phoenixissä pääsimme tutustumaan erilaisiin kasveihin ja eläimiin – maapallon kai-




Kuva 7. Eksotiikkaa Le Parc Phoenixin kasvitieteellisessä puutarhassa. (Moisio 2011) 
 
Iltapäivällä mielenkiintoisen Le Parc Phoenix -vierailun jälkeen opiskelijoilla oli 
vapaata aikaa. Sovimme tapaamisen kahdeksaksi Rossetti -aukiolle, jonka läheisyy-
dessä sijaitsee Shapko Bar. Tarkoituksenamme oli mennä viettämään iltaa Shapkoon, 
jossa pääsisimme kuuntelemaan jazzia, esiintyjänä Phil Jones & The Drama Queens. 
Paikka oli kuitenkin todella täynnä, joten jouduimme vaihtamaan suunnitelmaa. On-
neksemme vanha kaupunki oli täynnä musiikkia, joten pääsimme kuitenkin nautti-
maan musiikista ja eläytymään Nizzan vanhan kaupungin tunnelmaan. 
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Maanantaina 9.5 lähdimme hotellilta lehtori Virtasen johdolla kohti Nizzan ooppera-
taloa.  Upea, koko korttelin kokoinen Opéra de Nice puhui puolestaan jo ulkoa käsin. 
Oopperatalolla meitä oli vastassa Nathalie, joka piti meille reilun tunnin mittaisen 
opastetun kierroksen englanniksi. Talon vaiheet historiasta nykypäivään, salin upea 
akustiikka ja pyörähtäminen suurella näyttämöllä jäivät varmasti kaikkien mieleen. 
Oopperakierroksen jälkeen opiskelijoilla oli muutama tunti vapaa-aikaa ennen oppi-
laitosvierailua. Puoli yhden jälkeen kokoonnuimme jälleen hotellilla, josta lähdimme 
suuntaamaan kohti kaupallista IPAG -oppilaitosta. Infopisteellä ei tiedetty tulostam-
me, joten jouduimme hetken selvittämään asiaa ennen kuin löytyi henkilö, joka otti 
meidät vastaan. Mukava naisihminen esitteli meille koulua ja kertoi koulun opiske-
lumahdollisuuksista sekä Nizzassa että Pariisissa. Vierailun päätteeksi pääsimme 
osallistumaan heidän koulumaailmaansa myös konkreettisesti. Meidät otettiin mu-
kaan arviointitilaisuuteen, jossa eräs opiskelijanainen esitteli englannin kielellä tut-
kimuksensa, joka käsitteli 18-25 -vuotiaiden miesten ihonhoitotuotteiden käyttöä. Oli 
mielenkiintoista kuulla, miten eri tavalla nuoret miehet käyttäytyvät Ranskassa kuin 
meillä Suomessa. Lisäarvoa esittelytilaisuudelle, sekä tutkimuksen tekijälle että meil-
le vierailijoille, loi se, että me pääsimme mukaan keskusteluun ja tutkimuksen tekijä 
oli erityisesti kiinnostunut ryhmämme poikien ihonhoitometodeista ja haastatteli hei-
tä. Tämän myötä oppilaitosvierailukin jätti mukavan muistijäljen matkastamme. 
 
Matkaohjelman mukaan illalla oli tarkoitus nauttia vauhdikkaasta elokuvasta. Yritin 
perjantaina käydä varaamassa meille lippuja maanantain näytökseen, mutta paikan 
päällä selvisi, että kaikki elokuvat esitetään ainoastaan dubattuna. Tämän vuoksi pää-
timme jättää elokuvaillan väliin. Alkuillasta teimme pienen kävelykierroksen kau-
pungilla, jolloin hyödynsimme niin sanotun b-vaihtoehdon; kävimme katsomassa 
Nizzan suosituinta nähtävyyttä Venäläistä katedraalia. Muilta osin oli opiskelijoilla 
tiedossa vapaa ilta. Myöhemmin illalla kävimme lehtori Virtasen kanssa varaamassa 
pöydän päätösillallista varten Wilsonin aukion läheltä, sillä olimme todenneet siellä 
sijaitsevien ravintoloiden vaikuttavan viihtyisiltä. 
 
Tiistaiaamuna 10.5 johdatin ryhmän jälleen rautatieasemalle. Tällä kertaa suun-
tasimme aamujunalla itään. Matkaohjelman mukaisesti oli tiedossa Cannes ja Île 
Saint Honorat. Cannesissa tutustuimme Boulevard de La Croisette -rantakatuun, joka 
muistuttaa Nizzan Promenade des Anglais -rantakatua hienoine hotelleineen ja 
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kauppoineen. Rantakadun toisessa päässä sijaitsee vanha satama ja Palais des Festi-
vals. Kuten Monacossa pääsimme myös Cannesissa tunnelmaan mukaan, sillä eloku-
vajuhlien valmistelut olivat täydessä käynnissä. Pääsimme ihastelemaan upeaa, maa-
ilmankuulua rakennusta sekä filmitähtien kämmenenjälkiä. Elokuva-juhlahulinan 
keskeltä jatkoimme matkaamme kohti vanhaa satamaa. Planeria -laivayhtiön luona 
tapasimme seuraavan Aurinkomatkojen oppaamme Helena Walleniuksen. 
 
Vanhasta satamasta lähdimme kello 14:00 veneellä kohti Saint Honorat -saarta. He-
lena kertoi saaren historiasta ja nykytilanteesta kulkiessamme kohti Abbaye de 
Léríns -luostaria ja viinitilaa. Paikan päällä saimme kuulla luostarista paikalliselta 
munkilta, mutta luonnollisesti emme päässeet tutustumaan kaikkiin luostarin sisäti-
loihin. Viinien valmistus on kiinteä osa Abbaye de Léríns -luostaria, sillä he ansait-
sevat elantonsa laatuviinejä valmistamalla. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla viinien 
valmistuksesta ja rypäleiden kasvatuksesta saarella asuvalta munkilta. Viinin maista-
jaiset kuuluivat yhtenä osana luostarikierrokseemme. Pääsimme maistelemaan sekä 
La Cuvée Saint Honorat -punaviiniä että La Cuvée Saint Pierre -valkoviiniä viiniry-
päleviljelmien keskellä. Tunnelma oli ainutlaatuinen.  
 
Viininmaistajaisten jälkeen suuntasimme munkkien rakentamalle Monastère Fortifié 
-linnoitukselle, joka oli rakennettu suojaamaan munkkeja merirosvohyökkäyksiltä. 
Linnoitus oli suuri ja sokkeloinen, ja ylätasanteelta avautui upeat näkymät Välimerel-
le. Ennen paluumatkaa Cannesiin pistäydyimme saaren La Tonnelle -ravintolassa, 
jolloin saimme kuulla lisää faktatietoa Walleniukselta sekä Saint Honorat -saaresta 
että Cannesin alueesta. Palasimme viimeisellä laivavuorolla mantereelle, josta kii-
rehdimme jälleen juoksu jalkaa kohti juna-asemaa. Nizzan päässä opiskelijoita odotti 
vapaailta. Yksi oppilaista kirjoitti matkaraportissa tiistaista seuraavasti: ”Vapaa-ilta 





Kuva 8. Näkymä Monastère Fortifié -linnoitukselta Abbaye de Lérinsin luostarille. Taustalla Île Sain-
te Marguerite ja Cannes.  (Moisio 2011) 
 
Keskiviikko 11.5 alkoi hieman aikaisemmin kuin muut aamut. Matkaohjelman mu-
kaisesti ohjelmassa oli Aurinkomatkojen opastettu kokopäiväretki Meri-Alpeille, 
joka kulki nimellä Côte d’Azurin helmiä. Lähdimme Aurinkomatkojen oppaan Timo 
Hakolan sekä muun matkaseurueen kanssa matkaan kello 8:00. Ensimmäinen pysäh-
dyksemme oli Saint-Paul-de-Vencessä, Etelä-Ranskan kuuluisimmassa taiteilijaky-
lässä. Kylässä kukkulan harjalla vallitsi aito, alkuperäinen tunnelma, vaikka kylässä 
vieraileekin tuhansia turisteja päivittäin. Ateljeita, taidegallerioita, verstaita ja antiik-
kikauppoja löytyi kylän kapeilta kujilta kymmenittäin. Oli aistikasta kulkea kuuluisi-





Kuva 9. Marc Chagall asui vuodesta 1949 Saint-Paul-de-Vencessä (Provence ja Ranskan Riviera 
2009, 27), jossa hän kuoli 97 -vuotiaana. (Moisio 2011) 
 
Taiteilijakylästä lähdimme luoteeseen kohti Gourdonia mutkitellen pitkin pieniä vuo-
ristoteitä. Maisemat olivat upeita lähes 760 metrin korkeudessa – jokaisen kamera 
täyttyi jällen kuvista. Kylästä löytyi pieniä kauppoja, joissa myytiin lähistön kasvik-
sia ja hedelmiä sekä hajuvesiä ja taidetta. Söimme kolmen ruokalajin lounaan kallio-
ylängöllä ennen siirtymistämme hajuvesiteollisuuden keskukseen Grasseen. Grasses-
sa Fragonardin hajuvesitehtaalla pääsimme kuulemaan hajuvesien valmistuksesta 
suomalaiselta oppaalta ja opastetun kierroksen lopuksi pääsimme testaamaan tehtaan 






Kuva 10. Huikeita maisemia Gourdonin village perchéltä. (Moisio 2011) 
 
Oppilailla oli muutama tunti vapaa-aikaa ennen viimeisen illan yhteistä illallista. 
Kokoonnuimme aluksi minun huoneeseeni, josta lähdimme yhdessä kohti ravintolaa. 
Iltaan kuului kolmen ruokalajin illallinen, puheita, palkitsemisia ja naurua. Perinteen 
mukaan lehtori Virtanen järjesti illan aikana äänestyksen, jossa äänestettiin viikon 
lady, viikon gentleman, viikon paras lenkki sekä erikoisen erityisen erilaisen erikoi-
nen. Olin hyvin otettu, että minut äänestettiin viikon ladyksi ja tiedän lehtori Virtasen 
olleen entistä otetumpi siitä, että hänet äänestettiin sekä viikon gentlemanniksi että 
viikon parhaaksi lenkiksi. Nämä pienet suosionosoitukset puhuvat puolestaan; onnis-
tuimme lehtori Virtasen kanssa järjestämään matkan, joka puhutteli matkalla olleita. 
Kokemäen Joulu -lehdessä yksi opiskelijoista kirjoitti keskiviikkoillasta seuraavasti: 
”Iltamme huipentui yhteiseen ruokailuun, jolla pidettiin puheita ja todettiin matkan 
olleen onnistunut.”.  
 
Torstaiaamu 12.5 oli kiireetön. Alustavaan matkaohjelmaan olimme lehtori Virtasen 
kanssa suunnitelleet citypyöräilyä, mutta totesimme jo matkan alkupäivinä pyörän-
vuokrauksen olevan haasteellista. Oppilaat olivat tyytyväisiä, kun ilmoitimme heille, 
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että koko torstaipäivä olisi vapaata aikaa. Hotellihuoneiden luovutuksen jälkeen kello 
12:00 oppilaat saivat tehdä mitä halusivat. Osa lähti Monacon rannoille, osa jäi os-
toksille kaupunkiin. Kuuden aikaan illalla jätimme Regencen taaksemme ja suun-
tasimme linja-autolle. Matka kohti lentokenttää alkoi. Lentokentällä kaikki sujui on-
gelmitta, ainoastaan lentomme oli myöhässä. Pääsimme ilmaan noin 40 minuuttia 
myöhässä ja laskeuduimme perjantaina 13.5 noin kello 01:30 Helsinki-Vantaalle. 
Tässä kohtaa tiemme lehtori Virtasen kanssa erosivat, oli aika kiittää toisiamme upe-
asta matkasta. Minun tehtäväkseni jäi huolehtia oppilaat takaisin Kokemäelle. Wallin 
Linesin linja-auto odotti meitä lentoaseman parkkipaikalla. Saavuimme Kokemäelle 
hieman ennen viittä aamulla, jolloin oli todettava, että matkamme oli päättymässä. 
Kiitin jokaista matkalle osallistunutta ja lähdin valmistautumaan perjantaiseen työ-
päivääni väsyneenä, mutta onnellisena. 
7.4 Miten matka onnistui? 
”Kokonaisuudessaan matka oli onnistunut: nähtävää ja koettavaa riitti, vapaa-
aikaakin oli tarpeeksi ja joka päivä oli n. 25 astetta lämmintä eikä yhtenäkään päivä-
nä satanut. Parasta olivat tietysti hyvä seura ja ryhmähenki. Kaikille meistä jäi näistä 
kahdeksasta päivästä varmasti kultaisia muistoja.” (Kallas 2011, 61). 
 
Arvioin matkan onnistumista oppilailta ja lehtori Virtaselta saadun palautteen avulla. 
Laadin ennen matkaa palautekyselylomakkeen, joka sisälsi sekä monivalintakysy-
myksiä että avoimia kysymyksiä. Palautekyselylomake löytyy opinnäytetyön liitteis-
tä (Liite 5). Meillä oli opintomatkan palautekeskustelu 23.5.2011, jolloin pääsin kuu-
lemaan opiskelijoiden mietteitä suullisesti sekä jaoin heille kyselylomakkeet täytet-
täväksi. Lehtori Virtanen keräsi oppilailta erikseen palautteen sekä kurssia että mat-
kaa koskien. Sain häneltä kyseiset tulokset käyttööni, jotta voin arvioida matkan on-
nistumista laajemmin. Oppilaat kirjoittivat matkasta lisäksi matkaraportin sekä artik-
kelin Kokemäen Joulu -lehteen, jotka toimivat omalla tavallaan myös lähteinä mat-
kaa arvioidessani. 
 
Opiskelijajoukko oli pieni, vain 11 henkilöä, joten opintomatkan onnistumista oli 
suhteellisen helppo arvioida. Palautekyselylomakkeen ensimmäinen ja toinen kysy-
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mys rakentui monivalintaosioista, joissa opiskelijoiden piti arvioida käyntikohteita ja 
matkan suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä asioita asteikolla yhdestä viiteen. Viisi 
oli erittäin hyvä / täysin samaa mieltä ja yksi oli erittäin huono / täysin eri mieltä. 
Ensimmäisessä kysymyksessä oli käsittelyssä kuusi eri kohdetta, joissa vierailimme. 
Opiskelijoiden tuli arvioida kohteiden tarpeellisuutta sekä heidän opintojensa että 
yleissivistävän näkökulman kannalta tarkasteluna. Käyntikohteiden yhteiskeskiar-
voksi muodostui 3,62. 
 
 
Arvioitava käyntikohde Opiskelijoiden antama keskiarvo kohteelle 
Monaco ja Monte Carlo 4,46 
Basilique Notre Dame 3,36 
Opéra de Nice 3,55 
IPAG –Business School 3 
Île Saint Honorat 4 
Côte d’Azurin helmet 3,36 
 
Kuvio 8. Vierailukohteiden tarpeellisuuden arviointi. 
 
Toinen kysymys käsitteli opintomatkan suunnittelua ja toteutusta. Osiossa tuli tarkas-
tella seuraavia asioita; opiskelijoiden toiveiden huomioon ottaminen, etukäteisinfor-
maatio, kurssin ja matkan yhteneväisyys sekä riittävä vapaa-aika. Näiltä osin matkan 
suunnittelu ja toteutus sai opiskelijoilta yhteisarvosanan 3,84. 
 
 
Suunnittelun / toteutuksen osa Opiskelijoiden antama keskiarvo 
Opiskelijoiden toiveet 3,82 
Etukäteisinformaatio 4,27 
Kurssin ja matkan yhteneväisyys 3,91 
Riittävä vapaa-aika 3,36 
 
 
Kuvio 9. Opintomatkan suunnittelun ja toteutumisen arviointi. 
 
Kysymyksessä kolme pyydettiin opiskelijoilta arviota matkan suunnittelun onnistu-
misesta asteikolla yhdestä viiteen. Viisi luokiteltiin erittäin hyväksi ja yksi erittäin 
heikoksi. Opiskelijoiden antama keskiarvosana oli 4,27. Kysymyksessä 3 oli myös 
avoin osio ”Miksi?”. Tähän kysymykseen kaikki opiskelijat eivät vastanneet. Seu-
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raavassa on lueteltu muutaman oppilaan antama vastaus. ”Kaikki meni niinku pitiki.” 
”Kaikki meni tosi hyvin, vähän myöhässä joskus, mutta hauskaa silloinkin.” ”Koska 
reissu oli loistava ja kaikki toimi ja oli aikataulussa.”  
 
Kysymykset neljä ja viisi olivat avoimia kysymyksiä. Neljännessä kysymyksessä 
pyydettiin vastausta siihen, miten matkaohjelma vastasi oppilaiden omia toiveita. 
Viides kysymys kattoi risut ja ruusut. Opiskelijoilta kysyttiin mitä matkalla oli hyvää 
ja mitä parannettavaa olisi ollut. Avoimiin kysymyksiin vastattiin vaihtelevasti, toiset 
vastasivat enemmän ja toiset vähemmän. Vastaukset olivat pääasiassa kuitenkin posi-
tiivisia, mikä kertoo osaltaan matkan onnistumisesta. Seuraavassa on lueteltu muu-
taman oppilaan antamia vastauksia. Kokonaisuudessaan avoimien kysymysten vasta-
ukset löytyvät työn liitteistä (Liite 7). ”Hyvää kaikki muu paitsi muutamat kirkko- ja 
taidejutut, mitkä ovat varmaan pakollisia.” ”Seura ja vapaa-aika plussia. Hieman 
liian paljon kävelyä parina ensimmäisenä päivänä.” ”Ruusuja oli etenkin Monaco ja 
muutkin reissut.” ”Aika hyvin, kohteet oli valittu ihan hyvin ja vapaa-aikaakin oli 
tarpeeksi.” 
 
Lehtori Virtasen laatima arviointi oli kaksiosainen. Ensimmäinen osa keskittyi Histo-
ria 8 -koulukurssin arviointiin ja toinen osa keskittyi Historia 9 -kurssin Nizzan mat-
kan 5.-13.5.2011 arviointiin. Oppilaat olivat arvioineet kouluarvosanoin (4-10) mat-
kan eri osia, ja lisäksi antaneet yhteisarvosanan kohtaan ”Nizzan matka kokonaisuu-
tena”. Käytän tässä työssä hyväkseni ainoastaan edellä mainitsemani yhteisarvosanan 
keskiarvoa, joka oli 8,8.  
 
Keskiarvot, jotka ovat lähellä yhdeksää sekä toisella asteikolla yli neljän, ovat mie-
lestäni erinomaisia. Lukemat 3,62 ja 3,84 ovat mielestäni myös oikein hyviä lukuja. 
On totta kai selvää, että matkaan mahtuu aina mukaan sellaisiakin asioita, joista 
kaikki eivät pidä. Tällä kertaa tällaisia elementtejä oli kuitenkin hyvin vähän. Yhtenä 
seikkana esille tulivat kirkot, joihin yksi opiskelijoista kuitenkin osasi fiksusti kom-
mentoida, että ne taisivat kuulua niihin niin sanottuihin ”pakollisiin” tutustumiskoh-
teisiin. Toinen asia, mitä opiskelijat kritisoivat oli ruoka ja kolmantena asiana esille 
nousi kävely. Ruoka on asia, jonka arviointiin on vaikea puuttua, sillä jokainen on 
kuitenkin valinnut itse oman ruokansa Gourdonin jyrkännekylän ruokailua lukuun 
ottamatta. Kävely on puolestaan asia, josta tiedän lehtori Virtasen ”varoitelleen” 
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opiskelijoita jo joulusta lähtien. Jokaisella oli varmasti tiedossa jo ennen matkaa, että 
opintomatkalla kävellään joka päivä – mahdollisesti jopa paljon.  
 
Numerot, palautekyselyjen ja matkaraportin kommentit sekä hyvä ryhmähenki mat-
kan aikana kertovat siitä, että matka oli onnistunut. Eräs oppilaista kirjoitti matkara-
portissa seuraavasti: ”Hauskaa oli, kiitokset Matille ja Kristalle jotka kestivät meitä 
melkein kokonaiset 8 päivää!”. Lehtori Virtasen palaute sekä minulle että opiskeli-
joille oli ainoastaan positiivista. Tämä opintomatka sijoittui hänen ranking -listansa 
kärkipäähän, TOP-3:seen. Se on erittäin hyvin, sillä Virtasella on vastaavanlaisia 
matkoja takana jo lähes 20. Henkilökohtaisesti viihdyin matkalla ja mielestäni kaikki 
sujui moitteettomasti.  
 
Opintomatka onnistui myös tavoitteiden näkökulmasta. Ensinnäkin matka vastasi 
kulttuurihistorian erikoiskurssilla käsiteltyjä aihekokonaisuuksia. Mikäli näin ei olisi 
ollut, olisi lehtori Virtanen puuttunut matkaohjelman sisällöllisiin puutteisiin jo 
suunnitteluvaiheessa. Lisäksi myös oppilaat olivat sitä mieltä, että kurssi ja matka 
olivat melko yhtenäiset; heidän arvionsa asiasta tuotti keskiarvon 3,91 (Kuvio 9). 
Opintomatkan päätavoitteena oli, että opiskelijat oppivat ymmärtämään erilaisia kult-
tuureja, tässä tapauksessa etenkin eteläeurooppalaista kulttuuria. Toisena tavoitteena 
oli se, että opiskelijat oppisivat toimimaan matkan aikana ryhmän jäsenenä ja huo-
mioimaan muut matkalla olijat. Lisäksi tavoitteena oli kehittää opiskelijoiden kom-
munikaatiota vieraalla kielellä matkan aikana. Mielestäni nämä elementit toteutuivat 
erinomaisesti. Eteläeurooppalainen kulttuuri tuli matkalla esille päivittäin hyvinkin 
erilaisissa kohteissa, joten näimme kulttuurista hyvin erilaisia vivahteita. Ryhmähen-
ki, kuten jo edelläkin totesin, oli matkan aikana erinomainen. Jokainen ryhmän jäse-
nistä pelasi samaan maaliin. Opiskelijat ”joutuivat” käyttämään englannin kieltä 
kommunikointiin lähes joka paikassa, joten katsoisin myös kielellisen tavoitteen to-







Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena ja tutkimustehtävänä oli suunnitella 
ja toteuttaa Kokemäen lukion kulttuurihistorian erikoiskurssin valinneille opiskeli-
joille opintomatka Nizzaan. Kyseinen matka toteutettiin 5.-13.5.2011. Matkalle osal-
listui 11 toisen vuoden opiskelijaa Kokemäen lukiosta. Minä ja historian ja yhteis-
kuntaopin lehtori Virtanen vastasimme matkan suunnittelusta ja toteutuksesta ja toi-
mimme huoltajina matkalla. 
 
Opinnäytetyö jakaantuu teorian ja käytännön kesken. Raportin alussa kerron työn 
tavoitteet ja merkityksen. Tämän jälkeen esittelen opinnäytetyön toimeksiantajan 
Kokemäen lukion sekä erittelen historian soveltavien kurssin pääkohdat, joihin opin-
tomatka pohjautui. Raportissa käyn läpi projektityön teoriaa ja erittelen onnistunee-
seen matkaan vaikuttavia tekijöitä. Käyn myös läpi mikä on matkailutuote ja työn 
edetessä käsittelen muun muassa kohdealuetta teoriatietoon perustaen. Toiminnalli-
sen osuuden suunnittelu ja toteutus on raportoitu viimeisimpänä. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin projektin avulla. Tarve projektille oli tunnistettu jo aiem-
min, joten oli selvää, miksi projekti tehdään. Projektin määrittelyvaiheessa pohdim-
me lehtori Virtasen kanssa millaisia kohteita sisällytämme matkaohjelmamme. 
Teimme myös päätöksen siitä, mitä elementtejä ostetaan ulkopuolisilta sidosryhmiltä 
ja mitä toteutetaan itse. Projektin suunnitteluvaiheessa tärkeimmiksi asioiksi muo-
dostuivat kohteiden ja ohjelmien valinta. Projektin toteutukseen kuului Nizzan opin-
tomatka toukokuussa 2011. Projekti päätettiin palautekeskustelulla matkan jälkeen. 
 
Matkailutuotteen määritelmää ja onnistunutta matkaa käsitellään luvussa viisi. Yk-
sinkertaistettuna matkailutuote on erilaisten palveluiden kokonaisuus. Onnistunut 
matka syntyy puolestaan siten, että strateginen ja operatiivinen osuus, idea ja teema, 
ovat tasapainossa keskenään. Luvussa seitsemän käydään läpi matkan suunnittelua ja 
toteutusta sekä arvioidaan matkan onnistumista. Palautekyselyn ja muiden lähteiden 
perusteella voin todeta, että toteutettu opintomatka onnistui erinomaisesti. Opiskelijat 





Palautekyselyn, matkaraportin, lehtori Virtasen keräämän palautteen, suullisten 
kommenttien sekä Kokemäen Joulu -lehteen kirjoitetun artikkelin perustella oli mah-
dollista arvioida matkan onnistumista sekä matkalle osallistuneiden tyytyväisyyttä. 
Pieneen projektiin ja matkan pieneen osallistujamäärään nähden tuloksia pystyi mit-
taamaan hyvin monella eri tavalla, joka lisää tämän opinnäytetyön luotettavuutta. 
Luotettavuutta ja matkan onnistumisen arviointia lisää osaltaan myös se, että negatii-
visia seikkoja palautteissa ja matkaraportissa ilmeni hyvin vähän, joten palaute oli 
hyvin yhteneväistä keskenään.  
 
Halusin laatia matkasta palautekyselyn, jotta saisin selville opiskelijoiden mielipiteitä 
sekä matkan suunnittelusta että toteutuksesta. Palautekyselyn myötä saisin selville 
työn luotettavuutta; sekä validiteettia että reliabiliteettia. Kyselyä laatiessani pohdin 
hyvin paljon kyselyn sisältöä; millaiset kysymykset toisivat luotettavimmin esille 
matkan tulokset. Eli toisin sanoen millaisten kysymysten myötä validiteetti eli oikei-
den asioiden tutkiminen tulisi esille.  
 
Laadin kyselylomakkeeseen selkeät kysymykset, joihin opiskelijoiden oli helppo 
vastata. Mielsin monivalintakysymykset ja lyhyet avoimet kysymykset sellaisiksi, 
joihin opiskelijat jaksavat keskittyä ja vastata vielä kesäloman kynnykselläkin. Ky-
symysten tarkoituksenmukainen laatiminen tutkimusongelman pohjalta, ja sen kautta 
oikeiden asioiden mittaaminen, edistivät validiteetin saavuttamista. Mielestäni kysely 
oli lopulta luotettava, sillä opiskelijoiden vastaukset olivat suhteellisen monipuolisia 
vaikkakin yhteneväisiä positiivisuutensa puolesta. 
 
Palautekyselyn myötä tehty kartoitus matkan onnistumisesta oli validiteetin ohella 
varmasti myös pysyvä eli reliaabeli. Vastaukset antoivat tarkoituksenmukaisia tulok-
sia, joiden avulla voitiin luotettavasti tehdä johtopäätökset matkan onnistumisesta, 
vaikka tutkimusjoukko olikin erittäin pieni. Tutkimus on toki toistettavissa, vaikka se 





Opintomatkasta saadun palautteen perusteella työn tavoitteet saatiin täyttymään. 
Olen myös sitä mieltä, että tämä opinnäytetyöraportti itsessään luo työlle uskotta-
vuutta. Opintomatkan suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen liittyneet ratkaisut ja valin-
nat on työssä tarkoin perusteltu. Lisäksi valmis raportti on luetettu lehtori Virtasella, 
jonka myötä voin todeta sen vielä lisäävän työn luotettavuutta. 
10 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön aihe oli minulla pitkään mietinnän alla, eikä sopivaa, riittävän mie-
lenkiintoista aihetta tuntunut löytyvän. Halusin itselleni erilaisen, jopa hieman haas-
tavan aihealueen. Palasin ajatuksissani taaksepäin ja kehitin mielessäni ajatuksen 
opinnäytetyöstä, jossa tutkisin Kokemäen lukion kulttuurihistorian erikoiskurssin 
valinneiden opiskelijoiden opintomatkaa empiirisin keinoin6. Otin yhteyden koulu-
tusohjelmavastaavani, jotta saisin tarkennettua opinnäytetyöni aihetta. Pohdimme 
hänen kanssaan asiaa ja hänen lopullinen ehdotuksensa oli, että voisin kysyä Koke-
mäen lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorilta Matti Virtaselta haluaisiko hän 
apua opintomatkan suunnittelussa ja toteutuksessa. Olin erittäin innoissani, sillä en 
ollut edes ajatellut asiaa esille tulleessa mittakaavassa. Otin yhteyden lehtori Virta-
seen ja hänen mielestään ehdotus kuulosti hyvältä. Lopullinen päätös vaati myös 
muiden Kokemäen lukion tahojen suostumuksen. Päätös oli positiivinen, jolloin mar-
raskuun alussa 2010 opinnäytetyön aiheeksi muodostui opintomatkan suunnittelu ja 
toteutus. 
 
Opinnäytetyöstä tuli minulle hyvin merkittävä mielenkiintoisen aiheen myötä. Työn 
mielenkiintoisuuden lisäksi minua kiehtoi opinnäytetyön aiheen erilaisuus ja haasta-
vuus. Organisoivana ihmisenä oli hienoa päästä toteuttamaan toiminnallista työtä. 
Opintomatkan järjestäminen ”vaati paluuta koulun penkille”; oli hyvin antoisaa pääs-
tä palauttamaan mieleen lukion kulttuurihistorian erikoiskurssilla käsiteltäviä aihe-
alueita. Haastetta työlle loi myös kohdealue. Ranska ja Nizza olivat minulle uusia 
                                                 
6
 Empiirisessä tutkimuksessa tutkimustulokset saadaan tekemällä konkreettisia havaintoja tutkimus-
kohteesta ja analysoimalla ja mittaamalla sitä. Empiirisessä tutkimuksessa konkreettinen ja koottu 




kohteita, joten alueeseen tutustuminen etukäteen oli ehdotonta, mutta samalla erittäin 
antoisaa. Myös matkalle osallistuvat opiskelijat loivat työlle haastetta ja samalla 
mahdollisuuksia. Pääajatuksena minulla oli, että pääsen suunnittelemaan matkaa, 
jolla jokainen opiskelija viihtyisi. Siinä oli tavoitetta kerrakseen. 
 
Opinnäytetyön laajuuden vuoksi päätin ottaa toiminnallisen työn rinnalle projekti-
työn teorian.  Projektin elinkaaren eri vaiheet auttoivat jäsentämään suoritettavia teh-
täviä. Opintomatkan suunnittelussa matkaohjelman kokoaminen ja eri elementtien 
yhteen sovittaminen oli haastavaa, mutta samalla yksi mielenkiintoisimpia asioita 
työn aikana. Viikko-ohjelman suunnittelu vaati useiden eri elementtien toimivuutta; 
piti ottaa huomioon opetussuunnitelmassa määritellyt kriteerit opintomatkaa koskien, 
opiskelijoiden toiveet sekä ulkoa ostettujen retkien kiinteät aikataulut, joihin muut 
aktiviteetit piti sovittaa. 
 
Kirjoitin luvussa viisi Vallon ja Häyrisen ajatuksia tapahtumalajien eduista ja haitois-
ta. Pidän heidän ajatuksiaan oleellisina, sillä valitsemamme tapahtumalaji toimi poh-
jana koko työlle. Kuten edellisessä kappaleessa kirjoitin, eri elementit tuli saada toi-
mivaksi kokonaisuudeksi. Heidän mainitsemiaan haittoja, työmäärä, vastuu, osaami-
sen puute sekä osien sitominen toimivaksi kokonaisuudeksi, en kuitenkaan missä 
vaiheessa nähnyt negatiivisessa valossa. Tiesin, että opintomatkan suunnittelu ja itse 
matka tuovat mukanaan työtä ja vastuuta, joten osasin asennoitua sen mukaan. Mah-
dollisen osaamisen puutteen otin vastaan haasteena. Uskoin, että eteen tulevat on-
gelmatilanteet tuovat mukanaan myös ratkaisun ja sitä kautta henkilökohtaisen kehit-
tymisen. Valmiiden osien linkityksen toisiinsa koin ainoastaan mielenkiintoisena 
tehtävänä. 
 
Itse toiminnallisen työn toteutus Nizzassa oli upea kokemus. Oli hienoa huomata, 
että opiskelijat pitivät, lähes minuutilleen, sovituista aikatauluista kiinni ja asennoi-
tuivat jokaiseen käyntikohteeseen positiivisin mielin. Uskon, että etukäteisinformaa-
tio oli riittävää sekä minulta että lehtori Virtaselta ennen matkaa, sillä ylimääräinen 
kapinointi pitkistä kävelymatkoista ja muista ”ikävistä” asioista oli pääosin jätetty 
Suomen maalle. Ryhmähenki oli opintomatkalla erittäin hyvä, ja meillä oli hauskaa 
ryhmän kesken. Viikon ohjelma oli monipuolinen. Se sisälsi hyvässä suhteessa asia-
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pitoista ohjelmaa ja vapaa-aikaa. Uskon, että jokainen matkalle osallistunut koki ren-
toutumista ja irtautumista arjesta sekä elämyksiä opintomatkansa aikana. 
 
Halusin laatia matkasta palautekyselyn, jotta saisin selville opiskelijoiden mielipiteitä 
sekä matkan suunnittelusta että toteutuksesta. Myös palautekyselyn laatiminen oli 
mielenkiintoista. Kyselyä laatiessani jouduin kuitenkin pohtimaan hyvin paljon kyse-
lyn sisältöä; millaiset kysymykset toisivat luotettavimmin esille matkan tulokset. 
Mielestäni kysely oli lopulta kuitenkin hyvin luotettava ja opiskelijoiden vastaukset 
olivat riittävän monipuolisia, jotta reliabiliteetti saavutettiin. Negatiivisia seikkoja 
palautteissa ilmeni hyvin vähän, ja niistäkin osa oli sellaisia, jotka eivät olleet konk-
reettisesti liitoksissa itse opintomatkan kanssa. Matkasta laadittu matkaraportti sekä 
Kokemäen Joulu -lehdessä ilmestynyt artikkeli välittivät palautekyselyn ohella opis-
kelijoiden mietteet ja tuntemukset matkan onnistumisesta. Kaiken kaikkiaan opinto-
matka oli onnistunut ja palkitseva.  
 
Matkan suunnittelu ja toteutus oli oikein mukava kokemus; tulevaisuudessa olisi 
hienoa päästä suunnittelemaan myös muita vastaavanlaisia matkoja. Työn suunnitte-
lussa ja toteutuksessa tehtiin hyvää työtä, jonka tuloksena kulttuurihistorian erikois-
ryhmä koki onnistuneen opintomatkan. Tämän toiminnallisen projektin myötä sain 
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Kokemäen lukion kulttuurihistorian erikoiskurssin opintomatkan suunnittelu ja toteu-
tus Nizzaan. 
Tausta: 
Kokemäen lukion opetussuunnitelma sisältää soveltavat historian kurssit, ”Eurooppa-
laisen kulttuurin alkulähteillä – kulttuurihistorian erikoiskurssi” ja ”Leirikoulu”, joi-
den pohjalta tämä toteutusprojekti toteutetaan. Yksi Kokemäen lukiossa käsiteltävistä 
aihekokonaisuuksista on ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus”. Nämä histo-
rian soveltavat kurssit käsittelevät erityisesti tätä aihekokonaisuutta ja vahvistavat 
opiskelijan myönteistä kulttuuri-identiteettiä sekä kulttuurien tuntemusta. Kulttuurihis-
torian erikoiskurssilla tarkastellaan opiskelijoiden valitseman maan kulttuuria integ-
roiden aiheita muihin oppiaineisiin. Kohdemaaksi kurssilla valitaan jokin merkittävä 
eurooppalainen kulttuurimaa, jonka yhteen suurkaupunkiin tehdään viikon mittainen 
opintomatka erikoiskurssin päätyttyä.  
Tavoite: 
Toteutusprojektin tavoitteena on järjestää opintomatka, joka vastaa historian erikois-
kurssilla käsiteltyjä aiheita. Opintomatkan tavoitteena on, että opiskelija oppii ym-
märtämään erilaisia kulttuureja ja maita ja toimimaan matkan aikana ryhmän jäsene-
nä ja huomioimaan muut matkalla olijat. Lisäksi tavoitteena on kehittää opiskelijan 
kielitaitoa matkan aikana. 
 
Hyöty: 
Opintomatka luo mukana oleville opiskelijoille hyötyä sekä nykyisissä että tulevissa 
opinnoissa. Matkan myötä myös sosiaaliset taidot ja yleissivistys kehittyvät. Opin-






Toteutusprojekti koostuu toisiinsa liittyvistä osavaiheista; määrittelystä, suunnittelus-
ta ja toteutuksesta. Määrittelyvaiheessa selvitetään, mitä projektin lopputuloksena 
halutaan saavuttaa. Suunnitteluvaiheessa suunnitellaan opintomatkan sisältö ja toteu-
tusvaihe pitää sisällään itse opintomatkan. 
 
Riskit: 
Suunniteltu matkaohjelma muuttuu (syynä esimerkiksi: lento myöhässä, Aurinko-
matkojen retkipäivä vaihtuu toiseen, sää, varatun ohjelman peruuntuminen, muu yllä-
tys), joku matkan jäsenistä sairastuu tai loukkaantuu tai joutuu ilkivallan kohteeksi. 
Kuinka kriittinen kyseinen riski on? Miten todennäköistä on, että riski toteutuu? 
 
Aikataulu: 
Määrittely- ja suunnitteluvaihe toteutetaan tammi- ja huhtikuun välisenä aikana. 
Opintomatka toteutetaan 5.5-12.5.2011. 
 
Organisaatio: 




Kokemäen lukio, Kokemäen kaupunki, Kokemäen Matkatoimisto, Aurinkomatkat, 




Kaupunkisuunnistus   ryhmä 1, nimi: 
Tehtävänänne on suorittaa karttaan piirretty reitti sen osoittamassa järjestyk-
sessä. Jokaisella rastilla tulee ottaa valokuva ilmoitetusta kohteesta. Kuvista jae-
taan pisteitä niiden luovuuden perusteella. 
Joiltakin rasteilta löytyy myös pieniä extratehtäviä.  
Ohjeet löytyvät rastiluettelosta. Tehtävät pisteytetään. 
Reitin varrelta teidän tulee kerätä itsellenne ainekset picnic -lounaaseen, jonka 
pääsette nauttimaan maaliin päästyänne Le Château -kukkulalla. Ruokakokonai-
suudesta jaetaan pisteitä, yllättäen, sen luovuuden perusteella. 
Skaban voittajan ratkaisevat: rastikuvien,                                                                                                    
   extratehtävien,  
   picnic -lounaan sisällön ja 
   ajan yhteistulos. 
Rastit 
1. Synagogue de Nice 
os. Rue Gustave Deloye 
Valokuva: Pyytäkää jotakuta henkilöä ottamaan kuva ryhmästänne 
niin, että synagoga on mukana kuvassa. 
2. Patisserie Lac 
os. 49 Rue Gioffredo 
Valokuva: Ottakaa kuva Hotel Massenan edessä olevasta mopopar-
kista. 
Extratehtävä: Ostakaa Matille ja Kristalle jokin tuliainen. 
3. Weber 
os. 43 Rue de l'Hôtel des Postes 
Valokuva: Ottakaa kuva valitsemastanne liikennemerkistä kohteen 
edestä. 





4. Brasserie Mori's 
os. 5 Rue France 
Valokuva: Ottakaa kuva kohteesta sekä ryhmästänne extratehtävän 
äärellä. 
Extratehtävä: Ostakaa itse valitsemanne juomat ja nauttikaa ne 
rauhassa ennen kuin jatkatte rankan suunnistustehtävän parissa. 
5. Chanel 
os. 6 Rue Paradis 
Valokuva: Ottakaa kuva kohteesta. Palmun tulisi näkyä kuvassa. 
6. McDonald’s 
os. 1 Promenade Anglais 
Valokuva: Ottakaa kuva mereltä. 
Extratehtävä: Mikä on BigMacin hinta? 
7. La Poste 
os. 2 Rue Louis Gassin 
Valokuva: Ottakaa kuva kohteesta. 
Extratehtävä: Ostakaa yksi postimerkki. 
8. Cathédrale Sainte-Réparate de Nice 
os. 3 Place Rosséti 
Valokuva: Ottakaa itse kuva ryhmästänne siten, että katedraali on 
mukana kuvassa. 
9. Cours Saleya 
os. Est de la rue Droite 
Valokuva: Ottakaa kuva valitsemastanne myyntikojusta. 
End Point 




Lisä extratehtävä 1: Ottakaa kuva, kun annatte kerjäläiselle rahaa. 
Lisä extratehtävä 2: Tyyli vapaa.  
  
LIITE 3 
Kartta 2. Nizza. (Patterson, Jump 2009, 145) 
  
LIITE 4 
KOKEMÄEN LUKION KULTTUURIHISTORIAN ERIKOISKURSSIN OPINTO-
MATKA NIZZAAN 5.5–13.5.2011, MATKAOHJELMA 
 
Torstai 5.5  Lento HEL-NCE, majoittuminen, info ja illallinen 
Perjantai 6.5 9-11 Promenade des Anglais (rantakatu),  
 Hotel Negresco ja Musée Masséna 
  11.30-13.30 Kaupunkikierros (AM) 
  14-17 Kaupunkisuunnistus 
  20-23 Tervetuliaisillallinen 
Lauantai 7.5  9-22 Monacon ja Monte Carlon omatoimiretki 
Sunnuntai 8.5 10-11 Katolinen messu (Basilique Notre Dame) 
12-16 Le Parc Phoenix (kasvitieteellinen puu-
tarha) 
20- Shapko Bar: Phil Jones &The Drama 
Queens 
Maanantai 9.5 10-12 Opéra de Nice -vierailu 
  13.45-16 IPAG – Kaupallinen Oppilaitos -vierailu 
  20-22 Cinéma Mercury; Fast and Furious 5 (?) 
Tiistai 10.5                            11-13 Cannes; Boulevard de La Croisette ja Pa-
lais des Festivals 
13-18 Luostari- ja viinitilavierailu Honorat 
-saarella (AM) 
Keskiviikko 11.5 9-18 Côte d’Azurin helmiä (AM) 
  20-23 Päätösillallinen ranskalaisittain 
Torstai 12.5  10-12 Citypyöräily 
  12-17 Omaa ohjelmaa 




Palautekysely – kulttuurihistorian opintomatka Nizzaan 
 
Iso kiitos mukavasta matkasta Ranskan Rivieralle. 
Toivottavasti jokainen teistä viihtyi opintomatkallaan Provencen maisemissa. 
Olen laatinut palautekyselyn matkaa koskien, ja toivon, että täytätte kyselyn aut-
taaksenne minua arvioimaan, miten matkamme onnistui. Kiitos! 
 
1. Kuinka tarpeellisia seuraavat vierailukohteet mielestänne olivat sekä 
opintojenne että yleissivistävän näkökulman kannalta tarkasteltuina? 
Arviointi asteikolla 5=erittäin hyvä  –  1=erittäin huono 
     5          4          3          2          1 
1. Monaco ja Monte Carlo                         [ ]         [ ]        [ ]        [ ]         [ ]           
2. Basilique Notre Dame  [ ]         [ ]        [ ]        [ ]         [ ]           
3. Oopperatalo  [ ]         [ ]        [ ]        [ ]         [ ]           
4. IPAG – Business School  [ ]         [ ]        [ ]        [ ]         [ ]           
5. Île Saint-Honorat  [ ]         [ ]        [ ]        [ ]         [ ]           
6. Côte d´Azurin helmet  [ ]         [ ]        [ ]        [ ]         [ ]           
 
2. Vastatkaa seuraaviin väittämiin: 
Arviointi asteikolla 5=täysin samaa mieltä  –  1=täysin eri mieltä 
 5         4        3         2         1 
a. Opintomatkan sisältöä  
suunniteltaessa otettiin huomioon   
opiskelijoiden toiveita.  [ ]         [ ]        [ ]        [ ]         [ ] 
b. Matkaohjelmasta ja –kohteesta sai  
tarpeeksi tietoa ennen matkaa. [ ]         [ ]        [ ]        [ ]         [ ] 
c. Matkaohjelma vastasi kurssilla  
käsiteltyjä osa-alueita.  [ ]         [ ]        [ ]        [ ]         [ ] 
d. Matkaohjelmaan jäi tarpeeksi  





3. Miten arvioisitte matkan suunnittelun onnistumista? 
5 Erittäin hyvä [ ] 
4 Hyvä  [ ] 
3 Keskitasoinen [ ] 
2 Heikko  [ ] 























Palautekyselyn avoimien kysymyksien vastaukset 
 
Miten matkaohjelma vastasi omia toiveitanne? 
 
”Aika hyvin, kohteet oli valittu ihan hyvin ja vapaa-aikaakin oli tarpeeksi. Olisin 
mielelläni nukkunut pidempäänkin.” 
”Olisi ollut hauskaa käydä elokuvissa, oopperassa ja casinossa.” 
”Aika hyvin.” 
”Hyvin.” 
”Sekin natsasi melko täydellisesti.” 
”Ihan jees. Hieman myöhempiä heräämisiä olisin toivonut.” 
”Muuten hyvin, mutta oltais tarvittu enemmän ranta-aikaa.” 
”Kirkko jutut turhia. Paljon vapaa-aikaa iso +. Monaco oli hieno paikka, jalkkiksesta 
oli isommat odotukset.” 
”Hyvin, ei tuu mieleen mitään mitä vois parantaa.” 
 
 
Risuja ja ruusuja? Mitä matkalla oli hyvää ja mitä parannettavaa olisi ollut? 
 
”Välillä olisi ollut parempi olla enemmän aikaa lounaalle.” 
”Hyvää kaikki muu paitsi muutamat kirkko- ja taidejutut, mitkä ovat varmaan pakol-
lisia.”  
”Seura ja vapaa-aika plussia. Hieman liian paljon kävelyä parina ensimmäisenä päi-
vänä. KFC ++”  
”Ruoka huonoa paitsi pikaruokalois (KFC, Quick), kirkot huonot.” 
”Olisi pitänyt tajuta, että ateriat on suunnattu pienille ranskalaisille eikä suomalaisil-
le. KFC tosin loistava. Matkat oli hyvin suunniteltu, tosin kokopäiväbussiretki ehkä 
hieman tylsä.” 
”Risuja oli annosten pieni koko varsinkin yhteisillä aterioilla. Ruusuja oli etenkin 
Monaco ja muutkin reissut.” 
